
【機密性２】平成２８年度点検計画 資料３

平成２８年度の点検予定数

道路施設 管理施設数（A)
H26点検実施数

（B）
H27点検実施数

（C）
H28点検予定数

（D）

H29以降
点検予定数
（A-B-C-D)

橋梁 9,508 507 2,051 2,310 4,640

トンネル 146 7 9 43 87

道路附属物等 470 1 233 72 164

※平成28年６月時点

※平成28年点検予定数は、平成28年２月見直し後の計画



【機密性２】平成２８年度点検計画（最優先で実施すべき橋梁） 資料３

平成２８年度の点検予定数(最優先で点検すべき橋梁）

道路施設 管理施設数（A)
H26点検実施数

（B）
H27点検実施数

（C）
H28点検予定数

（D）

H29以降
点検予定数
（A-B-C-D)

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

145 15 27 39 64

跨線橋 71 2 8 25 36

緊急輸送道路を
構成する橋梁

2,252 269 613 550 820

※平成28年６月時点

※平成28年点検予定数は、平成28年２月見直し後の計画


