
添付資料－１－②

令和５年７月連携通砂の実施結果について

（速報）

令和５年９月２０日

連 携 排 砂 実 施 機 関
国土交通省北陸地方整備局
関 西 電 力 株 式 会 社
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出 し 平 ダ ム 宇 奈 月 ダ ム 備　　考

0:20

2:38 通砂基準流入量確認（Ｑin≧480m³/s） － 出し平ダム Ｑin＝509.1m³/s

ピーク流入量確認1回目（Qp1=522.3m³/s） －

3:21 － ピーク流入量確認1回目（Qp1=469.69m³/s）

4:20 － 水　位　低　下　開　始

4:50 ピーク流入量確認2回目（Qp2=612.8m³/s） －

5:16 － ピーク流入量確認2回目（Qp2=614.55m³/s）

7:30 排砂ゲート開操作開始※ － ※排砂ゲート先開け50cm

8:30 水　位　低　下　開　始 －

14:30 － 排砂ゲート開操作開始

21:40 － 自　然　流　下　開　始　

22:00 自　然　流　下　開　始　 －

1:00 　　　　自然流下完了、水位回復開始 －

1:30 － 自然流下完了、水位回復開始

3:00 － 排　砂　ゲ　ー　ト　全　閉

6:02 排　砂　ゲ　ー　ト　全　閉 －

水　位　回　復　完　了

通砂後の措置に向けた放流開始

水　位　回　復　完　了

通砂後の措置に向けた放流開始

12:40 通砂後の措置開始 通砂後の措置開始※ ※400m³/s程度の放流

通砂後の措置完了 通砂後の措置完了

※流量値については、速報値であり今後変更となる場合もある。

8:40

－6:38

－

　令和５年度連携通砂の実施経過

日　　　時

7月13日

連 携 通 砂 準 備 体 制 入 り

連　携　通　砂　実　施　決　定

連　携　排　砂　実　施　機　関　発　足

7月14日

2:45

連携通砂実施体制の解除

連携排砂実施機関本部解散・連携排砂連絡調整本部解散

15:40

連　携　排　砂　連　絡　調　整　本　部　発　足

自然流下時間

3時間50分経過
自然流下時間

3時間経過
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7月11日

出 し 平 ダ ム

宇 奈 月 ダ ム

洪水吐きゲート

排砂ゲート

基準流量確認
7/13 02:38

自然流下開始
7/13 22:00

水位低下開始
7/13 08:30

31時間10分

7月12日

自然流下完了
7/14 1:00

7月13日

通砂後の措置完了
7/14 15:40

水位低下
13時間30分

水位回復
5時間38分

7月14日

通砂後の措置開始
7/14 12:40

自然流下 3時間00分

水位回復完了
7/14 6:38

通砂後の措置等
9時間2分

－3－

令和５年連携通砂（7月13日～7月14日）の状況（両ダム水位の模式図）
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宇 奈 月 ダ ム

水位低下用ゲート

排砂ゲート

常用洪水吐きゲート

水位低下開始
7/13 04:20

水位低下
17時間20分

35時間20分

通砂後の措置開始
7/14 12:40

自然流下開始
7/13 21:40

自然流下完了
7/14 1:30

通砂後の措置完了
7/14 15:40

7月11日 7月12日 7月14日

水位回復
7時間10分

水位回復完了
7/14 8:40

通砂後の措置等
7時間00分

自然流下
3時間50分

7月13日



出し平ダム水文データ
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7/11 12:00 7/12 0:00 7/12 12:00 7/13 0:00 7/13 12:00 7/14 0:00 7/14 12:00 7/15 0:00

Qp2=612.8m3/s
7/13 4:50

流入量

（黒部ダム～出し平ダム 流域平均雨量）

（令和５年連携通砂：7月11日～ 7月14日）

通砂実施決定
7/13 2:38

通砂実施基準流量到達
Q=509.1m3/s

7/13 2:38

Qp1=522.3m3/s
7/13 2:45

放流量
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7/11 12:00 7/12 0:00 7/12 12:00 7/13 0:00 7/13 12:00 7/14 0:00 7/14 12:00 7/15 0:00

通砂後の措置完了
7/14 15:40

通砂後の措置開始
7/14 12:40

水位回復完了
7/14 6:38

水位低下開始
7/13 08:30

排砂ゲート開（先開50cm）
7/13 07:30

自然流下開始
7/13 22:00

自然流下完了
7/14 1:00

排砂ゲート全閉
7/14 6:02

黒部ダム～出し平ダム 累計雨量 215.9 mm

時間雨量(mm)

ダム水位(EL.m)

ダム流量(m3/s)
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宇奈月ダム水文データ

ダム流量(m3/s)

時間雨量(mm) （黒部ダム～宇奈月ダム 流域平均雨量）

（令和５年連携通砂：7月13日～7月14日 ）

ダム水位(EL.m)
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7/11 12:00 7/12 0:00 7/12 12:00 7/13 0:00 7/13 12:00 7/14 0:00 7/14 12:00 7/15 0:00

水位低下開始
7/13 4:20 排砂ゲ－ト

開操作開始
7/13 14:30

自然流下開始
7/13 21:40

自然流下完了
7/14 1:30

通砂後の措置完了
7/14 15:40

通砂後の措置開始
7/14 12:40

排砂ゲート全閉
7/14 3:00
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Qp2=614.55m3/s
7/13 5:16

流入量

放流量

Qp1=469.69m3/s
7/13 3:21
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黒部ダム～宇奈月ダム 累計雨量 197.9 mm
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標

高
（
ｍ
）

ダムからの追加距離(m)

S59.12河床高（元河床）

H6.12河床高

R5.5河床高（排砂前）

R5.7河床高（排砂後）

R5.7河床高（通砂後）

常時満水位 343m

最低水位 325m

新柳河原取水口

音沢取水口

H6.12河床高

№１８測線№６測線№１測線

S59.12河床高
（元河床）

黒二放水口
目黒橋

排砂ゲート敷高
300m

新黒二放水口

R5.5河床高
（排砂前）

R5.7河床高

（排砂後）

R5.7河床高

（通砂後）

－6－

令和５年連携通砂後の出し平ダム堆砂形状（令和５年７月時点） （最深河床）

No.6

No.1

No.18

No.6

No.1

No.18

出し平ダム

黒部川

黒二
放水口

新黒二放水口

土砂変動量

R3.7（排砂後）
～R4.5（排砂前）

＋約 １７万m3

R4.5（排砂前）
～R5.5（排砂前）

＋約 ２７万m3

R5.5（排砂前）
～R5.7（排砂後）

▲約３２万m3

（想定変動範囲：約 ２７万m3～４３万m3）

R5.7（排砂後）
～R5.7（通砂後）

▲約 ７万m3

目標排砂量 約 ３５万m3（令和５年５月の排砂シミュレーション）
想定変動範囲 約 ２７万m3 ～ 約 ４３万m3



－7－

令和５年連携通砂後の出し平ダム堆砂形状（令和５年７月時点） （平均河床）
目標排砂量 約 ３５万m3（令和５年５月の排砂シミュレーション）
想定変動範囲 約 ２７万m3 ～ 約 ４３万m3
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S59.12河床高（元河床）

H6.12河床高

R5.5河床高（排砂前）

R5.7河床高（排砂後）

R5.7河床高（通砂後）

常時満水位 343m

最低水位 325m

新柳河原取水口

音沢取水口

H6.12河床高

№１測線

S59.12河床高
（元河床）

排砂ゲート敷高
300m

黒二放水口
目黒橋

新黒二放水口

№６測線 №１８測線

R5.5河床高
（排砂前）

R5.7河床高
（排砂後）

R5.7河床高
（通砂後）

土砂変動量

R3.7（排砂後）
～R4.5（排砂前）

＋約 １７万m3

R4.5（排砂前）
～R5.5（排砂前）

＋約 ２７万m3

R5.5（排砂前）
～R5.7（排砂後）

▲約３２万m3

（想定変動範囲：約 ２７万m3～４３万m3）

R5.7（排砂後）
～R5.7（通砂後）

▲約 ７万m3
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H11.12河床高（元河床）

R5.5河床高(排砂前)

R5.7河床高(排砂後)

R5.7河床高(通砂後)

洪水期制限水位 242m

サーチャージ水位
260m

25.6k

水位低下用
放流管設備敷高
224m

常用洪水吐敷高 231m

排砂路呑口敷高
215m

常時満水位 245m

H11.12河床高
(元河床)

黒薙川合流地点

22.6k

ダムからの距離［ｍ］

標
高
［
ｍ
］

20.8k

R5.5河床高
（排砂前）

R5.7河床高
（排砂後）

R5.7河床高
（通砂後）
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宇奈月ダム堆砂形状（令和5年7月時点） （平均河床）

堆積土砂量
（ダムサイト～２５．６Ｋ）

Ｈ１１．１２～

Ｒ５．５

Ｒ５．５（排砂前）

～Ｒ５．７（排砂後）

R５．７（排砂後）

～R５．７（通砂後）

総堆積土砂量 約８３７万m3　※

計画堆砂容量 １，２００万m3

＋約１２万m3

▲約９万m3

 約８３３万m3

※まるめの都合上、総和とは一致しない。
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黒部川水系及び近隣河川の状況写真

連携通砂実施時の写真撮影タイミング

撮　影 出し平ダム 宇奈月ダム

①
ドローンによる撮影

黒部川河口
7月13日 16:02～16:10 水位低下中 水位低下中

②
ドローンによる撮影

黒部川河口
7月14日 14:33～14:41 通砂後の措置中 通砂後の措置中

①
第１回地上

（黒部川河口～宇奈月ダム貯水池上流）
7月13日 15:00～17:00 水位低下中 水位低下中

②
第2回地上

（黒部川河口～宇奈月ダム貯水池上流）
7月14日 13:00～15:00 通砂後の措置中 通砂後の措置中

日　　　時
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ダ
ム
水
位

流
入
量

出し平ダム 流入量(㎥/s) ダム水位(EL.m)

② ③①

（ダム放流開始）

　　●宇奈月ダム自然流下中

　　●出し平ダム自然流下中

定
期
調
査
∧
11
月
∨

備　　　考

排
砂
・
通
砂
１
日
後

調　　査　　項　　目　・　地　　　点

調　　査　　内　　容

定
期
調
査
∧
５
月
∨

直　　前 排砂･通砂中(排砂ゲート開～排砂･通砂後の措置完了１日後)

項　　目 地　　　　　点　　　　　名

抑
制
策
中
∧
９
月
∨

定
期
調
査
∧
９
月
∨

－ － － －

－ － －

全　　　体 黒部川水系及び近隣河川流域（近隣河川は海域のみ） ヘリコプターによるビデオ･写真撮影 －

１ヶ所 宇奈月ダム ＩＴＶによるビデオ撮影 － －
ダ　ム

１ヶ所 出し平ダム ＩＴＶによるビデオ撮影 －

原則　排砂時のみ実施● － － －

監
視

連 続 監 視

連 続 監 視

出し平ダム

宇奈月ダム

▼排砂Ｇ開 ▼水位低下開始

排砂Ｇ全閉▼

排砂後の措置完了▼

自然流下

▼水位低下開始

▼排砂Ｇ開

自然流下

排砂Ｇ全閉▼

▼排砂後の措置完了
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宇奈月ダム 流入量(㎥/s) ダム水位(EL.m)

① ① ② ②

撮　影 出し平ダム 宇奈月ダム

①
第１回地上

（出し平ダム）
7月13日 17:05 水位低下中 水位低下中

②
第2回地上

（出し平ダム）
7月13日 22:00 自然流下開始時 自然流下中

③
第3回地上

（出し平ダム）
7月14日 1:00 自然流下完了時 自然流下中

日　　　時

－9－

＊自然流下が夜間であったため、ヘリコプターによる撮影は不可能であった。



石田海象観測所（黒部市）

南

日時 風向 風速（m/s） 波向 流速（cm/s） 流向

2023/7/13 16:00 西 5.3 西北西 4

南南西

2023/7/14 14:00 西南西 4.9 静穏 7 南西

2023/7/14 15:00 西南西 5.6 静穏 17

黒部川河口部の状況

-10-

黒部川河口：水位低下中
（７月１３日１６:０２～16:10撮影）

黒部川河口：通砂後の措置中
（７月１４日１４:３３～14:41撮影）

田中海象観測所（入善町）

2023/7/14 15:00 東 3.9 北 1 南南西

2023/7/14 14:00 東 0.8 北北東 3 北東

2023/7/13 16:00 西 3.6 西南西 3 南

日時 風向 風速（m/s） 波向 流速（cm/s） 流向

撮影方向① 撮影方向②

撮影方向① 撮影方向②



連携通砂の状況（R5.7.13 15:00～17:00）
宇奈月ダム：水位低下中 出し平ダム：水位低下中

－11－

弥太蔵谷

Q=437.78m³/s（暫定値）

宇奈月ダム貯水池上流

7/13 15：07

宇奈月ダム直上流

7/13 15：12

宇奈月ダム直下流

7/13 15：20

弥太蔵谷合流点

7/13 15：20

愛本橋下流

7/13 15：48

下黒部橋

7/１3 16：43



弥太蔵谷

Q=423.54m³/s（暫定値）

－12－

連携通砂の状況（R5.7.14 13:00～15:00）
宇奈月ダム：通砂後の措置中 出し平ダム：通砂後の措置中

濃霧により未撮影

宇奈月ダム貯水池上流

7/14 13：04

宇奈月ダム直上流

7/14 13：08

宇奈月ダム直下流

7/14 13：16

弥太蔵谷合流点

7/14 13：14

愛本橋下流

7/14 13：50

下黒部橋

7/１4 14：42



-13-

連携通砂の状況（R5.7.13 17:05～R5.7.14 01:00） 出し平ダム
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7/11 12:00 7/12 0:00 7/12 12:00 7/13 0:00 7/13 12:00 7/14 0:00 7/14 12:00 7/15 0:00

水位低下開始
7/13 4:20 排砂ゲ－ト

開操作開始
7/13 14:30

自然流下開始
7/13 21:40

自然流下完了
7/14 1:30

通砂後の措置完了
7/14 15:40

通砂後の措置開始
7/14 12:40

排砂ゲート全閉
7/14 3:00

宇奈月ダム排砂路の状況

排砂ゲート開操作30分後
【7月13日15時00分】

排砂ゲート開操作1時間後
【7月13日15時30分】

排砂ゲート開操作1時間30分後
【7月13日16時00分】

-14-

宇奈月ダム貯水位

15:00

15:30

16:00



-15-

出し平ダム排砂路の状況

排砂G開操作１０分後
【7月13日 7時40分】

排砂G開操作２０分後
【7月13日 7時50分】

排砂G開操作直後
【7月13日 7時30分】

左岸
(1号)

右岸
(2号)

300

310

320

330

340

350

7/11 12:00 7/12 0:00 7/12 12:00 7/13 0:00 7/13 12:00 7/14 0:00 7/14 12:00 7/15 0:00

通砂後の措置完了
7/14 15:40

通砂後の措置開始
7/14 12:40

出し平ダム貯水位

7:30 7:507:40

水位低下開始
7/13 08:30

排砂ゲート開（先開50cm）
7/13 07:30

自然流下開始
7/13 22:00

自然流下完了
7/14 1:00

排砂ゲート全閉
7/14 6:02

水位回復完了
7/14 6:38


