
令和　８年　９月１６日

（株）飯作組

富山県下新川郡入善町五十里２５０

令和７年度東草野副離岸堤（Ｎｏ２１２）工事

富山県下新川郡朝日町東草野地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　８年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年１１月３０日

２０１，５２０，０００円（税込み）

＋　１，７９３，０００円（税込み）

２０３，３１３，０００円（税込み）

工事請負契約書第６２条（補則）に基づき、令和８年度４月から適用する「土
木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金の変更

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

副離岸堤新設　１式


工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


