
令和　６年　８月２８日

（株）キタック

新潟県新潟市中央区新光町１０－２

令和５年度大河津分水路低水路掘削設計他業務

信濃川河川事務所

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　５年　５月３１日

履 行 期 間 (至) 令和　６年　９月３０日

　２７，４６７，０００円（税込み）

＋　２，６４０，０００円（税込み）

　３０，１０７，０００円（税込み）

検討実績に基づく精算変更、及び実績を踏まえた工期延期。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

本業務は、大河津分水路で実施する低水路掘削及び低水護岸等の施工にあた
り、低水路掘削法面の安定性を確認し、必要に応じ対策工を選定の上、工事発
注に必要な詳細設計を行うことを目的とする。

業 種 区 分

業 務 場 所

（第3回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


