

令和3年度 事業の進捗状況

- 令和3年度、朝日温海道路（新潟県側）では、**105億円の予算が成立**しました。引き続き、1日も早い完成を目指し、工事を進めて参りますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。


【工事進捗】昨年度より全線にわたり工事に着手しておりますが、**今年度より新たに2箇所のトンネルの掘削に着手**します。（2号トンネル、4号トンネル）

【用地取得】令和3年3月末時点で全体（山形県区間含む）の**約97%まで用地取得を完了**しました。

令和3年度に実施する工事

土工区間： — 橋梁区間： — トンネル区間： — 工事用道路： — 国道7号(現道)： —

※トンネルおよび橋梁の名称は、全て仮称



主な工事現場の状況

写真① 塩野町川橋梁



令和3年4月撮影

写真② 4号トンネル



令和3年4月撮影

写真③ 11号トンネル



令和3年4月撮影

写真④ 中ノ沢川橋梁



令和3年4月撮影

ホームページで工事の進捗状況などを紹介しています

クリック！

最新情報

- 2021/03/09 朝日温海道路「工事進捗情報」の「地上からの様子」及び「トンネル掘削工事」の写真を更新しました！
- 2021/01/18 朝日温海道路「工事進捗情報」の「地上からの様子」及び「トンネル掘削工事」の写真を更新しました！
- 2020/12/15 朝日温海道路「日沿道通信 12月号」を掲載しました！
- 2020/12/9 朝日温海道路「工事進捗情報」の「地上からの様子」及び「トンネル掘削工事」の写真を更新しました！
- 2020/11/11 朝日温海道路「工事進捗情報」の「地上からの様子」及び「トンネル掘削工事」の写真を更新しました！
- 2020/10/16 朝日温海道路「工事進捗情報」の「地上からの様子」を更新しました！
- 2020/09/15 朝日温海道路「日沿道通信 9月号」を掲載しました！

工事進捗情報

工事進捗状況をチェック！

今すぐ朝日温海道路で検索！

朝日温海道路

編集・発行・お問い合わせ先 〔国土交通省 北陸地方整備局〕

■新潟国道事務所
計画課 TEL 025-244-2159 (代)
新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65
村上出張所 TEL 0254-52-7121
新潟県村上小川川1313-1

■羽越河川国道事務所
工務第二課 TEL 0254-62-3211 (代)
新潟県村上市藤沢27-1
朝日温海道路相談室 TEL 0254-62-7645
(火・木曜日のみ。祝日除く)
新潟県村上市堀ノ内526

工事進捗状況

ホームページでは、工事の概要や進捗状況等を紹介しています。
<https://www.hrr.mlit.go.jp/niiko/ku/now/nichiendou/index.html>

