


信濃川水系河川整備計画の策定フロー

河川整備計画策定 着手

住民意見の聴取

- ・ 懇談会
H20.10.25～11.16
- ・ アンケート等

学識者意見の聴取



- 第1回
- 上流: H20.9.30
 - 中流: H20.9.16
 - 下流: H20.9.24
- 第2回
- 上流: H21.2.10
 - 中流: H21.2.9
 - 下流: H21.2.12

自治体との連絡調整

- ・ 説明会開催
H20.10.20～11.21

河川整備計画骨子 作成

住民意見の聴取

- ・ 懇談会
H24.10.1～10.12
- ・ アンケート等
H24.9.28～10.19

学識者意見の聴取

部会

- 第3回
- 上流: H24.9.18
 - 中流: H24.9.11
 - 下流: H24.9.26

自治体との連絡調整

- ・ 個別説明実施
H24.9

河川整備計画原案 作成

住民意見の聴取

- ・ 懇談会
H25.5.11～5.24
- ・ アンケート等
H25.5.7～6.7

学識者意見の聴取

全体会議

- 第4回
H25.5.15

部会

- 第4回
- 上流: H25.4.30
 - 中流: H25.4.18
 - 下流: H25.4.22

自治体との連絡調整

- ・ 個別説明実施
H25.4

河川整備計画案(案) 作成

学識者意見の聴取


全体会議

- 第5回
H25.8.22

部会

- 第5回
- 上流: H25.8.8
 - 中流: H25.8.8
 - 下流: H25.8.7

河川整備計画案について



策定