



国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



べんてん おお はし かけかえ
(弁天大橋架替)

工事名: 弁天大橋架替下部他工事

受注者 **カ** (株)笠原建設

工期: H29年10月3日～H30年10月31日(進捗率 45.0%)

2月28日現在

現場全景



2月6日の弁天岩を撮影(寒い1日でした)



トピックス

例年以上の寒さと積雪も終盤となり、日1日と春の足音が聴こえて来た感じがします。現場もこれまで事故無く順調に推移してきました。

暖かくなるとともに、観光客が増加してきます。観光地のイメージを汚すことなく注意し、これからも安全に努めていきます。今後とも皆様の御協力をお願いいたします。



現場代理人 磯貝浩