



いと い がわ ち く きょうりょうかけかえ じぎょう  
**国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業**



べんてん おお はし かけかえ  
**(弁天大橋架替)**

工事名: 弁天大橋架替下部他その2工事

受注者



(株)植木組

工 期: H29年10月3日～H30年10月31日(進捗率 51.7%)

3月1日現在

<全 景>



至上越

<近 景>



至 富山

トピックス

2月は、2号函渠下の地盤改良が完了しました。

3月は、A2橋台の施工をおこないます。

地域の皆様にご迷惑をお掛けしないように十分配慮して『安全第一』  
 で工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



現場代理人 小野塚 徹



監理技術者 山川 敏雄