

一級河川 姫川

工事名 西中護岸その3工事

受注者 猪又建設（株）

場所 新潟県糸魚川市西中地先

工期 H30年8月28日～H31年2月28日

進捗率 91.8%（2月1日現在）

 猪又建設株式会社

本工事は、急流河川姫川の洪水を安全に流すため、護岸を河床深くまで整備し、重量を大きくした根固工を配置して堤防の侵食対策を行います。

【根固工の据付状況】



【羽口工の施工状況】



【1月末現在の現場状況】



 猪又建設株式会社
たてがみ
現場代理人 建守さん

-トピックス-

1月は天候に恵まれ、工事が順調に進捗しました。

現在は根固工・根固水制工の設置を行っています。

工事も終盤に差し掛かっており、完成まで今一度気を引き締めて作業を進めて参ります。