

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月16日
契約業者名	(株) 丸島アクアシステム 新潟営業所
契約業者の住所	新潟市東区松島1-2-8
工事の名称	令和5年度大川ダム選択取水設備更新工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月30日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	79,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	79,200,000円(税込み)
変更理由	前払金の特例措置適用に伴う契約条項の変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) 丸島アクアシステム 新潟営業所
契約業者の住所	新潟市東区松島1-2-8
工事の名称	令和5年度大川ダム選択取水設備更新工事
工事場所	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6年 3月30日
工 期 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	79,200,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	79,200,000円(税込み)
変 更 理 由	・工事請負書第19条(設計図書の変更)に基づく変更