

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月24日 |
| 契約業者名 | 北陸用地補償(株) |
| 契約業者の住所 | 新潟県新潟市中央区弁天橋通1-2-39 |
| 業務の名称 | 令和7年度阿賀川河川事務所用地調査点検等技術業務 |
| 業務場所 | 阿賀川河川事務所管内 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 本業務は、阿賀川河川事務所における河川、ダム等の整備事業等に必要な土地当の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する測量、調査、保証金額の算定等に係る工程管理補助、成果の点検・調製確認並びに用地関係資料の作成等の業務を行い、当該業務の用地取得の進捗を図ることを目的とする業務である。 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 3,850,000円(税込み) |
| 変更金額 | -187,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 3,663,000円(税込み) |
| 変更理由 | 点検及び資料作成箇所の変更(減工) 図面作成対象箇所の変更(増工) 用地調査等業務請負契約書第18条、25条による変更 |