

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 6 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	藤戸川築堤他その 4 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市草水地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 3 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 3 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用することによる工事請負契約書第 6 2 条に基づく変更