

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月11日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	R6阿賀野川河道掘削及び樹木伐採工事
工事場所	新潟県阿賀野市水ヶ曾根地先他
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月21日
工 期 (至)	令和 8年 1月15日
変更前の契約金額	82,808,000円(税込み)
変更金額	+ 363,000円(税込み)
変更後の契約金額	83,171,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更・「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」を適用することによる工事請負 契約書第62条に基づく変更