

工事内容

工事名： 令和5年度上徳間地区河道整正工事

受注者： 畑八開発 株式会社

場 所： 千曲市上徳間地先

工 期： 令和5年11月16日～令和6年3月29日

令和6年2月29日現在 工事進捗率 計画27.0% 実施27.0%)

現在の工事状況

- ・伐木除根が完了しました。
- ・2月下旬より河道掘削を開始しました。

河道掘削状況



河道掘削状況



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

- ・伐木除根が完了し、河道掘削を開始しました。
- ・寒い日が続きますが、労働災害・重機災害・公衆災害防止等の安全管理に留意し、安全第一に作業を行ってまいりますので、ご理解・ご協力を宜しくお願いいたします。