

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区西堀通6番町866 NEXT21 14F
業務の名称	令和6年度千曲川河川事務所調査計画資料作成その2業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	計画説明資料の作成等
履行期間 (自)	令和 6年 9月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	33,880,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,774,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,654,000円 (税込み)
変更理由	概数発注であった資料作成Ⅱにおいて、実際の作業実績を基に精査した結果、当初50日に対して120日(+70日)となったため、変更を行うものである。