

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 6 日
契 約 業 者 名	日本振興（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1－7－8
業 務 の 名 称	令和 8 年度信濃川水系緊急治水対策プロジェクト（千曲川遊水地）事業監理業務
業 務 場 所	千曲川緊急治水対策出張所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、千曲川河川事務所で実施している信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの「遊水地整備事業」における調査・設計業務委託等に対する指導・調整等や地元及び関係行政機関等に関する協議及び工事管理等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3, 2 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9, 9 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3, 1 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務数量の変更に伴う変更。