

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R5長岡国道管内舗装調査・設計業務
業務場所	長岡国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	舗装詳細調査・修繕設計 一式
履行期間(自)	令和 5年 9月27日
履行期間(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	14,135,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,905,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 舗装詳細調査・修繕設計 一式