



# 八十里越道路工事レポート(6号)



発行年月日：令和2年1月  
発行者：長岡国道事務所 三条国道出張所  
連絡先：0256-31-1028 (三条国道出張所)



## 令和元年度の状況

<p>☆1号トンネル(L=733m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年12月20日にトンネル本体が概成しました。</li> </ul>	<p>☆2号トンネル(L=504m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>次年度からのトンネル掘削開始に向けた準備を行いました。</li> </ul>
<p>☆3号橋梁(L=64m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年12月10日に付属設備を除き、概成しました。</li> </ul>	<p>☆5号橋梁(L=337m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>前年度のP2,P3に続き、令和元年12月16日にP1橋脚が完成しました。</li> </ul>
<p>☆6号橋梁(L=15m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上部工に着手しました。</li> </ul>	<p>☆その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3号トンネル手前の地すべり対策工事を進めました。</li> <li>馬追沢や福島県側の流路工の整備を進めました。</li> </ul>

主要構造物の進捗状況  
表示名(青):概成  
表示名(赤):未完成




凡 例	
	事業区間
	国 道
	一般県道
	工事中道路

※構造物の名称は仮称です。

## ☆1号トンネル(L=733m)

### トンネル覆工

■ : 未完成  
■ : 完成





➤ 令和元年12月20日に、トンネル本体が概成しました。

## ☆2号トンネル(L=504m)

### トンネル掘削・覆工

■ : 未完成  
■ : 完成




➤ トンネル掘削開始に向けた準備を行いました。

## ☆3号橋梁(L=64m)

### 橋梁上部工

■ : 未完成  
■ : 完成



至三条市街



至福島県

➤ 令和元年12月10日に付属設備の一部を除き、概成しました。

## ☆5号橋梁(L=337m)

### 橋梁下部工

■ : 未完成  
■ : 完成



至三条市街

至福島県

➤ 令和元年12月16日にP1橋脚が完成しました。