




# 八十里越道路工事レポート(11号)

発行年月日：令和7年2月  
 発行者：長岡国道事務所 三条国道出張所  
 連絡先：0256-31-1028（三条国道出張所）



## 令和6年 年末の状況

- ☆B橋梁(L=49m)
  - 国施工区間の最後の橋梁が概成しました。
- ☆7号トンネル(L=949m)
  - 国施工区間の最後のトンネル舗装工を施工しました。
- ☆5号スノーシェッド(L=120m)
  - 舗装工を施工しました。
- ☆その他
  - 電気設備である受電所が概成しました。主電気室、副電気室も引き続き施工します。
  - 3号、6号トンネル終点側の坑門工の下部工を施工しました。残っている坑門工は、1号トンネル終点側、5号トンネル起終点、6号トンネル起終点側です。引き続き施工します。
- ☆1号スノーシェルダー(L=46m)
  - 下部工を施工しました。今後、上部工を施工します。
- ☆2号スノーシェルダー(L=62m)
  - 舗装工を施工しました。
- ☆6号ロックシェッド(L=57m)
  - 舗装工を施工しました。

### ☆B橋梁(L=49m)



➤ B橋梁が概成しました。

### ☆1号スノーシェルター(L=46m)



➤ 1号スノーシェルターの下部工を施工しました。

### ☆7号トンネル(L=949m)



➤ 7号トンネルのコンクリート舗装が完成しました。

### ☆5号スノーシェッド(L=120m)



➤ 5号スノーシェッドのコンクリート舗装が完成しました。

### ☆受電所



➤ 受電所が概成しました。