

鏡

1. 工事名

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事
工事地名	新潟県新潟市中央区本馬越 2 丁目地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年11月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課	1 4) 単価適用年月	2024年 4月		
3) 工事番号	2384324116	1 5) 歩掛適用年月	2024年 1月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 6) スライド回数	1回		
5) 変更回数	2回		2024年 4月 1日		
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負工事費			
7) 工 事 量		1 8) 前請負代金額	286, 396, 000		
8) 工 期	405日間 自 令和 6年 2月21日	1 9) 随 意 契 約 額	0		
	(当初) 至 令和 7年 3月31日	2 0) 共通仮設費対象額			
	(2回変更) 至 令和 7年 3月31日	2 1) 現場管理費対象額			
9) 施 工 県	新潟県	2 2) 一般管理費等対象額			
1 0) 地 区	新潟(2001年7月～)	2 3) 処 分 費 等	138, 116		
1 1) 河川・路線	一般国道 7号	2 4) 公 告 日	令和 5年11月 2日		
1 2) 設計年月	令和 6年 7月				

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		151,072,324			
				0		0			2024. 1
				1		151,072,324			
				1		151,072,324	0	0	2024. 04
RC橋脚工			式	1		117,818,116			
				0		0			2024. 1
				1		117,818,116			
				1		117,818,116	0	0	2024. 04
作業土工			式	1		5,011,029			
				0		0			2024. 1
				1		5,011,029			
				1		5,011,029	0	0	2024. 04
床掘り		土砂	m3	1,800		792,180			単-1号
				0	0	0			2024. 1
				1,800		792,180			
				0	440.1	0	-1,800	-792,180	2024. 04
床掘り		土砂	m3	0		0			単-2号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
				1,800	440.1	792,180	1,800	792,180	2024. 04
埋戻し		土砂(流用土)	m3	1,200		2,126,400			単-3号
				0	0	0			2024. 1
				1,200		2,126,400			
				0	1,772	0	-1,200	-2,126,400	2024. 04
埋戻し		土砂(流用土)	m3	0		0			単-4号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
				1,200	1,772	2,126,400	1,200	2,126,400	2024. 04
基面整正			m2	270		113,130			単-5号
				0	0	0			2024. 1
				270		113,130			
				0	419	0	-270	-113,130	2024. 04
基面整正			m2	0		0			単-6号
				0	0	0			2024. 1
				0		0			
				270	419	113,130	270	113,130	2024. 04

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事				(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300	0	284,700	-1,300	-284,700	単-7号	
			0		0			2024. 1	
			1,300		284,700				
			0		0			2024. 04	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	1,300	284,700	単-8号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1,300		219			284,700	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,110	0	1,631,817	-3,110	-1,631,817	単-9号	
			0		0			2024. 1	
			3,110		1,631,817				
			0		524.7			0	2024. 04
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	3,110	1,631,817	単-10号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			3,110		524.7			1,631,817	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理	m3	540	0	62,802	-540	-62,802	単-11号	
			0		0			2024. 1	
			540		62,802				
			0		116.3			0	2024. 04
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	0	0	540	62,802	単-12号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			540		116.3			62,802	2024. 04
場所打杭工 【PD27橋脚】		式	1		20,008,664	0	0		
			0		0			2024. 1	
			1		20,008,664				
			1		20,008,664			2024. 04	
場所打杭	φ 1200mm L=14.0m	本	12	0	19,752,000	-12	-19,752,000	単-13号	
			0		0			2024. 1	
			12		19,752,000				
			0		1,646,000			0	2024. 04
場所打杭	φ 1200mm L=14.0m	本	0	0	0	12	19,752,000	単-14号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			12		1,646,000			19,752,000	2024. 04

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事				（ 2 回変更） （ 1 回スライド）		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂	m3	250		54,750			単-15号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			250		54,750				
			0	219	0	-250	-54,750		
積込(ルース)	土砂	m3	0		0			単-16号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			0		0				
			250	219	54,750	250	54,750		
整地	土砂	m3	250		29,075			単-17号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			250		29,075				
			0	116.3	0	-250	-29,075		
整地	土砂	m3	0		0			単-18号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			0		0				
			250	116.3	29,075	250	29,075		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250		131,175			単-19号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			250		131,175				
			0	524.7	0	-250	-131,175		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			単-20号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			0		0				
			250	524.7	131,175	250	131,175		
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	7		7,672			単-21号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			7		7,672				
			0	1,096	0	-7	-7,672		
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-22号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			0		0				
			7	1,096	7,672	7	7,672		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	7		11,508			単-23号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			7		11,508				
			0	1,644	0	-7	-11,508		

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事 （ 2 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物と りこわし	m3	0		0			単-24号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			7	1,644	11,508	7	11,508	2024. 04	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	7		22,484			単-25号	
			0	0	0			2024. 1	
			7		22,484				
			0	3,212	0	-7	-22,484	2024. 04	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	0		0			単-26号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			7	3,212	22,484	7	22,484	2024. 04	
場所打杭工 【PD28橋脚】		式	1		21,589,264			2024. 1	
			0		0				
			1		21,589,264				
			1		21,589,264	0	0	2024. 04	
場所打杭	φ 1200mm L=14. 5m	本	12		21,324,000			単-27号	
			0	0	0			2024. 1	
			12		21,324,000				
			0	1,777,000	0	-12	-21,324,000	2024. 04	
場所打杭	φ 1200mm L=14. 5m	本	0		0			単-28号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			12	1,777,000	21,324,000	12	21,324,000	2024. 04	
積込（ルース）	土砂	m3	260		56,940			単-29号	
			0	0	0			2024. 1	
			260		56,940				
			0	219	0	-260	-56,940	2024. 04	
積込（ルース）	土砂	m3	0		0			単-30号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			260	219	56,940	260	56,940	2024. 04	
整地	土砂	m3	260		30,238			単-31号	
			0	0	0			2024. 1	
			260		30,238				
			0	116. 3	0	-260	-30,238	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	土砂	m3	0		0			単-32号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			260	116. 3	30, 238	260	30, 238	2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260		136, 422			単-33号	
			0	0	0			2024. 1	
			260		136, 422				
			0	524. 7	0	-260	-136, 422	2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			単-34号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			260	524. 7	136, 422	260	136, 422	2024. 04	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	7		7, 672			単-35号	
			0	0	0			2024. 1	
			7		7, 672				
			0	1, 096	0	-7	-7, 672	2024. 04	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-36号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			7	1, 096	7, 672	7	7, 672	2024. 04	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	7		11, 508			単-37号	
			0	0	0			2024. 1	
			7		11, 508				
			0	1, 644	0	-7	-11, 508	2024. 04	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	0		0			単-38号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			7	1, 644	11, 508	7	11, 508	2024. 04	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7		22, 484			単-39号	
			0	0	0			2024. 1	
			7		22, 484				
			0	3, 212	0	-7	-22, 484	2024. 04	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-40号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			7	3, 212	22, 484	7	22, 484	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事					（ 2 回変更） （ 1 回スライド）		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打杭工 【PD29橋脚】		式	1		20,032,608			2024. 1	
			0		0				
			1		20,032,608				
			1		20,032,608	0	0	2024. 04	
場所打杭	φ 1500mm L=14. 5m	本	9		19,602,000			単-41号	
			0	0	0			2024. 1	
			9		19,602,000				
			0	2,178,000	0	-9	-19,602,000	2024. 04	
場所打杭	φ 1500mm L=14. 5m	本	0		0			単-42号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			9	2,178,000	19,602,000	9	19,602,000	2024. 04	
積込（ルース）	土砂	m3	300		65,700			単-43号	
			0	0	0			2024. 1	
			300		65,700				
			0	219	0	-300	-65,700	2024. 04	
積込（ルース）	土砂	m3	0		0			単-44号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			300	219	65,700	300	65,700	2024. 04	
整地	土砂	m3	300		34,890			単-45号	
			0	0	0			2024. 1	
			300		34,890				
			0	116. 3	0	-300	-34,890	2024. 04	
整地	土砂	m3	0		0			単-46号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			300	116. 3	34,890	300	34,890	2024. 04	
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	300		157,410			単-47号	
			0	0	0			2024. 1	
			300		157,410				
			0	524. 7	0	-300	-157,410	2024. 04	
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0		0			単-48号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			300	524. 7	157,410	300	157,410	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事					(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築
								工事区分	橋梁下部
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	29		31,784			単-49号	
			0	0	0			2024. 1	
			29		31,784			2024. 04	
			0	1,096	0	-29	-31,784		
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-50号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			29	1,096	31,784	29	31,784		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	29		47,676			単-51号	
			0	0	0			2024. 1	
			29		47,676			2024. 04	
			0	1,644	0	-29	-47,676		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	0		0			単-52号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			29	1,644	47,676	29	47,676		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	29		93,148			単-53号	
			0	0	0			2024. 1	
			29		93,148			2024. 04	
			0	3,212	0	-29	-93,148		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			単-54号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			29	3,212	93,148	29	93,148		
橋脚躯体工(構造物単位) 【PD27橋脚】		式	1		17,076,593			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			1		17,076,593			2024. 04	
			1		17,076,593	0	0		
T型橋脚	5m≦H<10m 100m3≦V <300m3 30-12-40BB W /C≦50%	m3	292		9,127,920			単-55号	
			0	0	0			2024. 1	
			292		9,127,920			2024. 04	
			0	31,260	0	-292	-9,127,920		
T型橋脚	5m≦H<10m 100m3≦V <300m3 30-12-40BB W /C≦50%	m3	0		0			単-56号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			292	31,260	9,127,920	292	9,127,920		

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事				(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	14. 48		2, 806, 224			単-57号	
			0	0	0		2024. 1		
			14. 48		2, 806, 224				
			0	193, 800	0	-14. 48	-2, 806, 224	2024. 04	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0		0			単-58号	
			0	0	0		2024. 1		
			0		0				
			14. 48	193, 800	2, 806, 224	14. 48	2, 806, 224	2024. 04	
鉄筋	SD345 D29～32	t	12. 68		2, 186, 032			単-59号	
			0	0	0		2024. 1		
			12. 68		2, 186, 032				
			0	172, 400	0	-12. 68	-2, 186, 032	2024. 04	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0		0			単-60号	
			0	0	0		2024. 1		
			0		0				
			12. 68	172, 400	2, 186, 032	12. 68	2, 186, 032	2024. 04	
鉄筋	SD345 D35	t	7. 49		1, 393, 889			単-61号	
			0	0	0		2024. 1		
			7. 49		1, 393, 889				
			0	186, 100	0	-7. 49	-1, 393, 889	2024. 04	
鉄筋	SD345 D35	t	0		0			単-62号	
			0	0	0		2024. 1		
			0		0				
			7. 49	186, 100	1, 393, 889	7. 49	1, 393, 889	2024. 04	
鉄筋	SD345 D38	t	8. 12		1, 407, 196			単-63号	
			0	0	0		2024. 1		
			8. 12		1, 407, 196				
			0	173, 300	0	-8. 12	-1, 407, 196	2024. 04	
鉄筋	SD345 D38	t	0		0			単-64号	
			0	0	0		2024. 1		
			0		0				
			8. 12	173, 300	1, 407, 196	8. 12	1, 407, 196	2024. 04	
型枠	円筒型枠 φ175	m	29		18, 032			単-65号	
			0	0	0		2024. 1		
			29		18, 032				
			0	621. 8	0	-29	-18, 032	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事 （ 2 回変更） （ 1 回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	円筒型枠 φ 175	m	0		0			単-66号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			29	621. 8	18, 032	29	18, 032	2024. 04	
銘板	品質等表示用 500×50 0×8 字厚5mm	枚	1		137, 300			単-67号	
			0	0	0			2024. 1	
			1		137, 300				
			0	137, 300	0	-1	-137, 300	2024. 04	
銘板	品質等表示用 500×50 0×8 字厚5mm	枚	0		0			単-68号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			1	137, 300	137, 300	1	137, 300	2024. 04	
橋脚躯体工(構造物単位) 【PD28橋脚】		式	1		17, 081, 222			2024. 1	
			0		0				
			1		17, 081, 222				
			1		17, 081, 222	0	0	2024. 04	
T型橋脚	5m≦H<10m 100m3≦V <300m3 30-12-40BB W /C≦50%	m3	292		9, 127, 920			単-69号	
			0	0	0			2024. 1	
			292		9, 127, 920				
			0	31, 260	0	-292	-9, 127, 920	2024. 04	
T型橋脚	5m≦H<10m 100m3≦V <300m3 30-12-40BB W /C≦50%	m3	0		0			単-70号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			292	31, 260	9, 127, 920	292	9, 127, 920	2024. 04	
鉄筋	SD345 D16～25	t	21. 13		3, 794, 948			単-71号	
			0	0	0			2024. 1	
			21. 13		3, 794, 948				
			0	179, 600	0	-21. 13	-3, 794, 948	2024. 04	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0		0			単-72号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			21. 13	179, 600	3, 794, 948	21. 13	3, 794, 948	2024. 04	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3. 85		629, 090			単-73号	
			0	0	0			2024. 1	
			3. 85		629, 090				
			0	163, 400	0	-3. 85	-629, 090	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事				(2 回変更) (1 回スライド)		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	0	0	3. 85	629, 090	2024. 1	
			0						
			0						
			0						
鉄筋	SD345 D35	t	1. 86	0	309, 132	1. 86	309, 132	2024. 1	
			0						
			1. 86						
			0						
鉄筋	SD345 D35	t	0	0	0	1. 86	309, 132	2024. 1	
			0						
			0						
			0						
鉄筋	SD345 D38	t	17. 42	0	3, 064, 178	-17. 42	-3, 064, 178	2024. 1	
			0						
			17. 42						
			0						
鉄筋	SD345 D38	t	0	0	0	17. 42	3, 064, 178	2024. 1	
			0						
			0						
			0						
型枠	円筒型枠 φ 175	m	30	0	18, 654	-30	-18, 654	2024. 1	
			0						
			30						
			0						
型枠	円筒型枠 φ 175	m	0	0	0	30	18, 654	2024. 1	
			0						
			0						
			0						
銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	0	137, 300	-1	-137, 300	2024. 1	
			0						
			1						
			0						
銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	0	0	0	1	137, 300	2024. 1	
			0						
			0						
			0						

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚躯体工(構造物単位) 【PD29橋脚】		式	1		17,018,736			2024. 1	
			0		0				
			1		17,018,736			2024. 04	
			1		17,018,736	0	0		
T型橋脚	5m≦H<10m 300m3≦V <500m3 30-12-40BB W /C≦50%	m3	353		9,975,780			単-83号	
			0	0	0			2024. 1	
			353		9,975,780			2024. 04	
			0	28,260	0	-353	-9,975,780		
T型橋脚	5m≦H<10m 300m3≦V <500m3 30-12-40BB W /C≦50%	m3	0		0			単-84号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			353	28,260	9,975,780	353	9,975,780		
鉄筋	SD345 D16～25	t	15.95		3,049,640			単-85号	
			0	0	0			2024. 1	
			15.95		3,049,640			2024. 04	
			0	191,200	0	-15.95	-3,049,640		
鉄筋	SD345 D16～25	t	0		0			単-86号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			15.95	191,200	3,049,640	15.95	3,049,640		
鉄筋	SD345 D29～32	t	14.87		2,730,132			単-87号	
			0	0	0			2024. 1	
			14.87		2,730,132			2024. 04	
			0	183,600	0	-14.87	-2,730,132		
鉄筋	SD345 D29～32	t	0		0			単-88号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			14.87	183,600	2,730,132	14.87	2,730,132		
鉄筋	SD345 D35	t	6.25		1,116,250			単-89号	
			0	0	0			2024. 1	
			6.25		1,116,250			2024. 04	
			0	178,600	0	-6.25	-1,116,250		
鉄筋	SD345 D35	t	0		0			単-90号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0			2024. 04	
			6.25	178,600	1,116,250	6.25	1,116,250		

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事				事業区分		道路新設・改築	
					工事区分		橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	円筒型枠 φ150	m	12	0	5,904	-12	-5,904	単-91号
			0		0			2024. 1
			12		5,904			
			0		492			0
型枠	円筒型枠 φ150	m	0	0	0	12	5,904	単-92号
			0		0			2024. 1
			0		0			
			12		492			5,904
型枠	円筒型枠 φ175	m	6	0	3,730	-6	-3,730	単-93号
			0		0			2024. 1
			6		3,730			
			0		621.7			0
型枠	円筒型枠 φ175	m	0	0	0	6	3,730	単-94号
			0		0			2024. 1
			0		0			
			6		621.7			3,730
銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	0	137,300	-1	-137,300	単-95号
			0		0			2024. 1
			1		137,300			
			0		137,300			0
銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	0	0	0	1	137,300	単-96号
			0		0			2024. 1
			0		0			
			1		137,300			137,300
表面被覆工		式	1		1,197,563	0	0	
			0		0			2024. 1
			1		1,197,563			
			1		1,197,563			0
表面含浸工		式	1		205,065	0	0	
			0		0			2024. 1
			1		205,065			
			1		205,065			0
含浸材塗布	ｼﾝｼ系含浸材 0.21kg/m ²	m ²	63	0	205,065	-63	-205,065	単-97号
			0		0			2024. 1
			63		205,065			
			0		3,255			0

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事 (2 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
含浸材塗布	ｼﾝ系含浸材 0.21kg/m ²	m2	0		0			単-98号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			63	3,255	205,065	63	205,065	2024. 04	
剥落防止工		式	1		992,498				
			0		0			2024. 1	
			1		992,498				
			1		992,498	0	0	2024. 04	
剥落防止対策		m2	118		992,498			単-99号	
			0	0	0			2024. 1	
			118		992,498				
			0	8,411	0	-118	-992,498	2024. 04	
剥落防止対策		m2	0		0			単-100号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			118	8,411	992,498	118	992,498	2024. 04	
仮設工		式	1		32,056,645				
			0		0			2024. 1	
			1		32,056,645				
			1		32,056,645	0	0	2024. 04	
作業土工		式	1		177,370				
			0		0			2024. 1	
			1		177,370				
			1		177,370	0	0	2024. 04	
床掘り	土砂	m3	50		12,910			単-101号	
			0	0	0			2024. 1	
			50		12,910				
			0	258.2	0	-50	-12,910	2024. 04	
床掘り	土砂	m3	0		0			単-102号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			50	258.2	12,910	50	12,910	2024. 04	
埋戻し	土砂(流用土)	m3	50		88,600			単-103号	
			0	0	0			2024. 1	
			50		88,600				
			0	1,772	0	-50	-88,600	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂(流用土)	m3	0		0			単-104号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			50	1,772	88,600	50	88,600	2024. 04	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50		10,950			単-105号	
			0	0	0			2024. 1	
			50		10,950				
			0	219	0	-50	-10,950	2024. 04	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			単-106号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			50	219	10,950	50	10,950	2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100		64,910			単-107号	
			0	0	0			2024. 1	
			100		64,910				
			0	649.1	0	-100	-64,910	2024. 04	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			単-108号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			100	649.1	64,910	100	64,910	2024. 04	
土留・仮締切工 【PD27橋脚】		式	1		7,459,670			2024. 1	
			0		0				
			1		7,459,670				
			1		7,459,670	0	0	2024. 04	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11.5m 打込・引拔長l=11.0m	枚	78		4,128,540			単-109号	
			0	0	0			2024. 1	
			78		4,128,540				
			0	52,930	0	-78	-4,128,540	2024. 04	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11.5m 打込・引拔長l=11.0m	枚	0		0			単-110号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			78	52,930	4,128,540	78	4,128,540	2024. 04	
鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=12.0m 引拔長l=11.5m	枚	6		52,506			単-111号	
			0	0	0			2024. 1	
			6		52,506				
			0	8,751	0	-6	-52,506	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 （既設）	Ⅲ型 鋼矢板長L=12.0m 引抜長l=11.5m	枚	0		0			単-112号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			6	8,751	52,506	6	52,506	2024. 04	
摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	m2	196		765,968			単-113号	
			0	0	0			2024. 1	
			196		765,968				
			0	3,908	0	-196	-765,968	2024. 04	
摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	m2	0		0			単-114号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			196	3,908	765,968	196	765,968	2024. 04	
切梁・腹起し		t	33.1		2,493,423			単-115号	
			0	0	0			2024. 1	
			33.1		2,493,423				
			0	75,330	0	-33.1	-2,493,423	2024. 04	
切梁・腹起し		t	0		0			単-116号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			33.1	75,330	2,493,423	33.1	2,493,423	2024. 04	
現場発生品運搬	鋼矢板	t	4.3		19,233			単-117号	
			0	0	0			2024. 1	
			4.3		19,233				
			0	4,473	0	-4.3	-19,233	2024. 04	
現場発生品運搬	鋼矢板	t	0		0			単-118号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			4.3	4,473	19,233	4.3	19,233	2024. 04	
土留・仮締切工 【PD28橋脚】		式	1		7,442,005				
			0		0			2024. 1	
			1		7,442,005				
			1		7,442,005	0	0	2024. 04	
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 打込・引抜長l=10.5m	枚	74		4,588,740			単-119号	
			0	0	0			2024. 1	
			74		4,588,740				
			0	62,010	0	-74	-4,588,740	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事 (2 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11. 0m 打込・引抜長l=10. 5m	枚	0			0			単-120号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			0						
			74	62, 010	4, 588, 740	74	4, 588, 740		
鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=12. 5m 引抜長l=12. 0m	枚	6			52, 506			単-121号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			6		52, 506				
			0	8, 751	0	-6	-52, 506		
鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=12. 5m 引抜長l=12. 0m	枚	0			0			単-122号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			0		0				
			6	8, 751	52, 506	6	52, 506		
摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	m2	196			765, 968			単-123号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			196		765, 968				
			0	3, 908	0	-196	-765, 968		
摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	m2	0			0			単-124号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			0		0				
			196	3, 908	765, 968	196	765, 968		
切梁・腹起し		t	26. 9			2, 012, 120			単-125号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			26. 9		2, 012, 120				
			0	74, 800	0	-26. 9	-2, 012, 120		
切梁・腹起し		t	0			0			単-126号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			0		0				
			26. 9	74, 800	2, 012, 120	26. 9	2, 012, 120		
現場発生品運搬	鋼矢板	t	4. 5			22, 671			単-127号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			4. 5		22, 671				
			0	5, 038	0	-4. 5	-22, 671		
現場発生品運搬	鋼矢板	t	0			0			単-128号 2024. 1 2024. 04
			0	0					
			0		0				
			4. 5	5, 038	22, 671	4. 5	22, 671		

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事 (2 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工 【PD29橋脚】			式	1		6,701,350	0	0	2024. 1
				0		0			
				1		6,701,350			
				1		6,701,350			
鋼矢板		Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 打込・引抜長l=10.5m	枚	73		2,898,830	-73	-2,898,830	単-129号 2024. 1
				0	0	0			
				73		2,898,830			
				0	39,710	0			
鋼矢板		Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 打込・引抜長l=10.5m	枚	0		0	73	2,898,830	単-130号 2024. 1
				0	0	0			
				0		0			
				73	39,710	2,898,830			
鋼矢板 (既設)		Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 引抜長l=10.5m	枚	12		293,880	-12	-293,880	単-131号 2024. 1
				0	0	0			
				12		293,880			
				0	24,490	0			
鋼矢板 (既設)		Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 引抜長l=10.5m	枚	0		0	12	293,880	単-132号 2024. 1
				0	0	0			
				0		0			
				12	24,490	293,880			
摩擦低減材塗布		アクリル系樹脂	m2	277		1,082,516	-277	-1,082,516	単-133号 2024. 1
				0	0	0			
				277		1,082,516			
				0	3,908	0			
摩擦低減材塗布		アクリル系樹脂	m2	0		0	277	1,082,516	単-134号 2024. 1
				0	0	0			
				0		0			
				277	3,908	1,082,516			
切梁・腹起し			t	32.7		2,416,857	-32.7	-2,416,857	単-135号 2024. 1
				0	0	0			
				32.7		2,416,857			
				0	73,910	0			
切梁・腹起し			t	0		0	32.7	2,416,857	単-136号 2024. 1
				0	0	0			
				0		0			
				32.7	73,910	2,416,857			

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事				（ 2 回変更） （ 1 回スライド）		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1		9,267			単-137号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			1		9,267				
			0	9,267	0	-1	-9,267		
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	0		0			単-138号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			0		0				
			1	9,267	9,267	1	9,267		
地下水位低下工 【PD27橋脚】		式	1		2,172,270			2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			1		2,172,270				
			1		2,172,270	0	0		
簡易ウエル		日	111		2,172,270			単-139号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			111		2,172,270				
			0	19,570	0	-111	-2,172,270		
簡易ウエル		日	0		0			単-140号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			0		0				
			111	19,570	2,172,270	111	2,172,270		
地下水位低下工 【PD28橋脚】		式	1		2,418,120			2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			1		2,418,120				
			1		2,418,120	0	0		
簡易ウエル		日	108		2,418,120			単-141号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			108		2,418,120				
			0	22,390	0	-108	-2,418,120		
簡易ウエル		日	0		0			単-142号 2024. 1 2024. 04	
			0	0	0				
			0		0				
			108	22,390	2,418,120	108	2,418,120		
地下水位低下工 【PD29橋脚】		式	1		2,347,000			2024. 1 2024. 04	
			0		0				
			1		2,347,000				
			1		2,347,000	0	0		

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事				（ 2 回変更） （ 1 回スライド）	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易ウエル			日	100	0	2,347,000	-100	-2,347,000	単-143号
				0		0			2024. 1
				100		2,347,000			
				0		23,470			0
簡易ウエル			日	0	0	0	100	2,347,000	単-144号
				0		0			2024. 1
				0		0			
				100		23,470			2,347,000
電力設備工			式	1		240,300	0	0	2024. 1
				0		0			
				1		240,300			
				1		240,300			2024. 04
受電設備			箇所	1	0	240,300	-1	-240,300	単-145号
				0		0			2024. 1
				1		240,300			
				0		240,300			2024. 04
受電設備			箇所	0	0	0	1	240,300	単-146号
				0		0			2024. 1
				0		0			
				1		240,300			240,300
交通管理工			式	1		3,098,560	0	0	2024. 1
				0		0			
				1		3,098,560			
				1		3,098,560			2024. 04
交通誘導警備員			人日	184	0	3,098,560	-184	-3,098,560	単-147号
				0		0			2024. 1
				184		3,098,560			
				0		16,840			0
交通誘導警備員			人日	0	0	0	184	3,098,560	単-148号
				0		0			2024. 1
				0		0			
				184		16,840			3,098,560
直接工事費			式	1		151,072,324	0	0	2024. 1
				0		0			
				1		151,072,324			
				1		151,072,324			2024. 04

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事				（ 2 回変更） （ 1 回スライド）		事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		26,214,427	0	0		
			0		0				
			1		26,214,427				
			1		26,214,427				
共通仮設費		式	1		9,775,560	0	0		
			0		0				
			1		9,775,560				
			1		9,775,560				
運搬費		式	1		5,948,333	0	0	2024. 1	
			0		0				
			1		5,948,333				
			1		5,948,333				
重建設機械分解組立費		回	2	0	797,600	-2	-797,600	単-149号 2024. 1	
			0		0				
			2		797,600				
			0		398,800				
重建設機械分解組立費		回	0	0	0	2	797,600	単-150号 2024. 1	
			0		0				
			0		0				
			2		398,800				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	0	3,326,000	-2	-3,326,000	単-151号 2024. 1	
			0		0				
			2		3,326,000				
			0		1,663,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	0	0	0	2	3,326,000	単-152号 2024. 1	
			0		0				
			0		0				
			2		1,663,000				
仮設材運搬費		t	200.3	0	1,824,733	-200.3	-1,824,733	単-153号 2024. 1	
			0		0				
			200.3		1,824,733				
			0		9,110				
仮設材運搬費		t	0	0	0	200.3	1,824,733	単-154号 2024. 1	
			0		0				
			0		0				
			200.3		9,110				

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P27-29）工事 （2回変更） （1回スライド）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
役務費		式	1		105,689				
			0		0			2024. 1	
			1		105,689				
			1		105,689	0	0	2024. 04	
電力基本料金		式	1		105,689			内-1号	
			0		0			2024. 1	
			1		105,689				
			0		0	-1	-105,689	2024. 04	
電力基本料金		式	0		0			内-2号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		105,689	1	105,689	2024. 04	
技術管理費		式	1		536,932			2024. 1	
			0		0				
			1		536,932				
			1		536,932	0	0	2024. 04	
水セメント比測定費		回	24		483,360			単-155号	
			0	0	0			2024. 1	
			24		483,360				
			0	20,140	0	-24	-483,360	2024. 04	
水セメント比測定費		回	0		0			単-156号	
			0	0	0			2024. 1	
			0		0				
			24	20,140	483,360	24	483,360	2024. 04	
道路施設基本データ作成費		式	1		53,572			内-3号	
			0		0			2024. 1	
			1		53,572				
			0		0	-1	-53,572	2024. 04	
道路施設基本データ作成費		式	0		0			内-4号	
			0		0			2024. 1	
			0		0				
			1		53,572	1	53,572	2024. 04	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,184,606			2024. 1	
			0		0				
			1		3,184,606				
			1		3,184,606	0	0	2024. 04	

設計内訳書

工事名	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 7－2 9）工事					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,438,867				
			0		0				
			1		16,438,867				
			1		16,438,867	0	0		
純工事費		式	1		177,286,751				
			0		0				
			1		177,286,751				
			1		177,286,751	0	0		
現場管理費		式	1		53,150,038				
			0		0				
			1		53,150,038				
			1		53,150,038	0	0		
工事原価		式	1		230,436,789				
			0		0				
			1		230,436,789				
			1		230,436,789	0	0		
一般管理費等		式	1		34,803,211				
			0		0				
			1		34,803,211				
			1		34,803,211	0	0		
スライド足切額		式	0		0				
			0		0				
			0		0				
			1		-2,610,000	1	-2,610,000	2024. 04	
工事価格		式	1		265,240,000				
			0		0				
			1		265,240,000				
			1		262,630,000	0	-2,610,000		
消費税相当額		式	1		26,524,000				
			0		0				
			1		26,524,000				
			1		26,263,000	0	-261,000		
工事費計		式	1		291,764,000				
			0		0				
			1		291,764,000				
			1		288,893,000	0	-2,871,000		

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	116千円	式	1 0 1 1		116, 000 0 116, 000 116, 000	0	0	WB010240 単一 283号 2024. 1 2024. 04
合 計					105, 689 0 105, 689 0		-105, 689	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力基本料金	116千円	式	0 0 0 1		0 0 0 116, 000	1	116, 000	WB010240 単一 284号 2024. 04
合 計					0 0 0 105, 689		105, 689	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1. 75人/式	式	1 0 1 1		58, 800 0 58, 800 58, 800	0	0	WYB00023 単一 285号 2024. 1 2024. 04
合 計					53, 572 0 53, 572 0		-53, 572	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 4号内訳書

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/式	式	0 0 0 1		0 0 0 58,800	1	58,800	WYB00047 単一 286号 2024. 04
合 計					0 0 0 53,572		53,572	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1, 800	単価	440. 1
						1, 800		440. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し		770	451. 9	347, 963	CB210030	
			m 3	770	451. 9	347, 963		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		1, 030	506. 3	521, 489	CB210030	
			m 3	1, 030	506. 3	521, 489		
計						869, 452		
						869, 452		
単価						483. 1		
						483. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1, 800		440. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	770	451. 9	347, 963		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0	CB210030	
			m 3	1, 030	506. 3	521, 489		
計						0		
						869, 452		
単価						0		
						483. 1	円／m3	
変更積算単価								
						440. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	1, 772
						1		1, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	1, 945	1, 945	CB210410	
			m 3	1	1, 945	1, 945		
計						1, 945		
						1, 945		
単価						1, 945	円／m3	
						1, 945		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	1, 945	1, 945		
計						0		
						1, 945		
単価						0		
						1, 945	円／m3	
変更積算単価								
						1, 772	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	419
						1		419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				1	459. 9	459. 9	CB210080	
			m 2	1	459. 9	459. 9		
計						459. 9		
						459. 9		
単価						459. 9	円／m2	
						459. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	基面整正		単位	m2	数量	0 1	単価	0 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				0	0	0	CB210080	
			m 2	1	459. 9	459. 9		
計						0 459. 9		
単価						0 459. 9	円／m2	
変更積算単価						419	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	219
						1		219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	240.3	240.3	CB210020	
			m 3	1	240.3	240.3		
計						240.3		
						240.3		
単価						240.3	円／m3	
						240.3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	240. 3	240. 3		
計						0		
						240. 3		
単価						0	円／m3	
						240. 3		
変更積算単価						219	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	524. 7
						1		524. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	576	576	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		1	576	576		
計						576		
						576		
単価						576	円／m3	
						576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 524. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	0 1	0 576	0 576	CB210110	
計						0 576		
単価						0 576	円／m3	
変更積算単価						524. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116. 3		
						1		116. 3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 7	127. 7	CB210610			
			m 3	1	127. 7	127. 7				
計						127. 7				
						127. 7				
単価						127. 7	円／m3			
						127. 7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 116. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	127. 7	127. 7		
計						0 127. 7		
単価						0 127. 7	円／m3	
変更積算単価						116. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	場所打杭	φ 1200mm L=14.0m	単位	本	数量	1	単価	1,646,000
						1		1,646,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1,200mm 18.6m 0m 0m 0m 14m 生コンクリート各種		1	1,211,000	1,211,000	WB230310	
			本	1	1,211,000	1,211,000	単一 157号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	178,200	1,782	WB810010	
				0.01	178,200	1,782	単一 158号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.65	176,100	114,465	WB810010	
				0.65	176,100	114,465	単一 159号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.94	177,200	343,768	WB810010	
				1.94	177,200	343,768	単一 160号	
杭頭処理		1,200mm		1	26,220	26,220	WB230350	
			本	1	26,220	26,220	単一 161号	
[鉄筋副資材]								
補強リング (平鋼)		FB 6×65		0.05	144,000	7,200	WYB00003	
			t	0.05	144,000	7,200	単一 162号	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満		6	5,300	31,800		
			本	6	5,300	31,800		
補強リング加工費		穴開け加工 平鋼		240	100	24,000		
			箇所	240	100	24,000		
補強リング固定用Uボルト		D22用 ナット2個含む		12	250	3,000		
			個	12	250	3,000		
補強リング固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		108	270	29,160		
			個	108	270	29,160		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	場所打杭	φ 1200mm L=14. 0m	単位	本	数量	1	単価	1, 646, 000
						1		1, 646, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スぺーサー固定用Uボルト		D22用 ナット2個含む		8	250	2, 000		
			個	8	250	2, 000		
スぺーサー固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		40	270	10, 800		
			個	40	270	10, 800		
計						1, 805, 195		
						1, 805, 195		
単価						1, 806, 000	円／本	
						1, 806, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	場所打杭	φ 1200mm L=14. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 646, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 18. 6m 0m 0m 0m 14m 生コンクリート各種		0	0	0	WB230310	
			本	1	1, 211, 000	1, 211, 000	単一 163号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 01	178, 200	1, 782	WB810010 単一 164号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 65	176, 100	114, 465	WB810010 単一 165号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 94	177, 200	343, 768	WB810010 単一 166号	
杭頭処理		1, 200mm		0	0	0	WB230350	
			本	1	26, 220	26, 220	単一 167号	
[鉄筋副資材]								
補強リング (平鋼)		FB 6×65		0	0	0	WYB00022	
			t	0. 05	144, 000	7, 200	単一 168号	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満		0	0	0		
			本	6	5, 300	31, 800		
補強リング加工費		穴開け加工 平鋼		0	0	0		
			箇所	240	100	24, 000		
補強リング固定用Uボルト		D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	12	250	3, 000		
補強リング固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	108	270	29, 160		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	場所打杭	φ 1200mm L=14. 0m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 646, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スペーサー固定用Uボルト	D22用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	8	250	2, 000		
	スペーサー固定用Uボルト	D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	40	270	10, 800		
	計					0		
						1, 805, 195		
	単価					0		
						1, 806, 000	円／本	
	変更積算単価							
						1, 646, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	219		
						1		219		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	240. 3	240. 3	CB210020			
			m 3	1	240. 3	240. 3				
計						240. 3				
						240. 3				
単価						240. 3	円／m3			
						240. 3				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	240. 3	240. 3		
計						0		
						240. 3		
単価						0	円／m3	
						240. 3		
変更積算単価						219	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	整地	土砂	単位	m3	数量	1	単価	116. 3
						1		116. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 7	127. 7	CB210610	
			m 3	1	127. 7	127. 7		
計						127. 7		
						127. 7		
単価						127. 7	円／m3	
						127. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	整地	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 116. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	127. 7	127. 7		
計						0 127. 7		
単価						0 127. 7	円／m3	
変更積算単価						116. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	524. 7
						1		524. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	576	576	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		1	576	576		
計						576		
						576		
単価						576	円／m3	
						576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 524. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	0 1	0 576	0 576	CB210110	
計						0 576		
単価						0 576	円／m3	
変更積算単価						524. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 096
						1		1, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（コンクリート殻）		全ての費用		1	1, 203	1, 203	CB224260	
			m 3	1	1, 203	1, 203		
計						1, 203		
						1, 203		
単価						1, 203	円／m3	
						1, 203		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CB224260	
			m 3	1	1, 203	1, 203		
計						0		
						1, 203		
単価						0		
						1, 203	円／m3	
変更積算単価								
						1, 096	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,644
						1		1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,804	1,804	CB227010	
				1	1,804	1,804		
計						1,804		
						1,804		
単価						1,804		
						1,804	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	1,804	1,804		
計						0		
						1,804		
単価						0		
						1,804	円／m3	
変更積算単価						1,644	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 212
						1		3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 169号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 170号	
計						0		
						3, 525		
単価						0		
						3, 525	円／m3	
変更積算単価								
						3, 212	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	場所打杭	φ 1200mm L=14. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 777, 000
						1		1, 777, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 19m 0m 0m 0m 14. 5m 生コンクリート各種		1	1, 228, 000	1, 228, 000	WB230310	
			本	1	1, 228, 000	1, 228, 000	単一 171号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 01	178, 200	1, 782	WB810010	
			t	0. 01	178, 200	1, 782	単一 158号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 55	176, 100	96, 855	WB810010	
			t	0. 55	176, 100	96, 855	単一 159号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		2. 7	180, 300	486, 810	WB810010	
			t	2. 7	180, 300	486, 810	単一 172号	
杭頭処理		1, 200mm		1	26, 220	26, 220	WB230350	
			本	1	26, 220	26, 220	単一 161号	
[鉄筋副資材]								
補強リング (平鋼)		FB 6×65		0. 05	144, 000	7, 200	WYB00005	
			t	0. 05	144, 000	7, 200	単一 162号	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満		6	5, 300	31, 800		
			本	6	5, 300	31, 800		
補強リング加工費		穴開け加工 平鋼		240	100	24, 000		
			箇所	240	100	24, 000		
補強リング固定用Uボルト		D35用 ナット2個含む		120	280	33, 600		
			個	120	280	33, 600		
スペーサー固定用Uボルト		D35用 ナット2個含む		48	280	13, 440		
			個	48	280	13, 440		

1 次单価表

單価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	場所打杭	φ 1200mm L=14.5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,777,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1,200mm 19m 0m 0m 0m 14.5m 生コンクリート各種		0	0	0	WB230310	
			本	1	1,228,000	1,228,000	単- 173号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	0.01	178,200	1,782	単- 164号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	0.55	176,100	96,855	単- 165号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	2.7	180,300	486,810	単- 174号	
杭頭処理		1,200mm		0	0	0	WB230350	
			本	1	26,220	26,220	単- 167号	
[鉄筋副資材]								
補強リング (平鋼)		FB 6×65		0	0	0	WYB00025	
			t	0.05	144,000	7,200	単- 168号	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg未満		0	0	0		
			本	6	5,300	31,800		
補強リング加工費		穴開け加工 平鋼		0	0	0		
			箇所	240	100	24,000		
補強リング固定用Uボルト		D35用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	120	280	33,600		
スペーサー固定用Uボルト		D35用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	48	280	13,440		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	場所打杭	φ 1200mm L=14. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1, 777, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						1, 949, 707		
	単価					0		
						1, 950, 000	円／本	
変更積算単価						1, 777, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	219		
						1		219		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		1	240. 3	240. 3	CB210020			
			m 3	1	240. 3	240. 3				
計						240. 3				
						240. 3				
単価						240. 3	円／m3			
						240. 3				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	積込 (ルース)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	240. 3	240. 3		
計						0		
						240. 3		
単価						0	円／m3	
						240. 3		
変更積算単価						219	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	整地	土砂	単位	m3	数量	1	単価	116. 3
						1		116. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 7	127. 7	CB210610	
			m 3	1	127. 7	127. 7		
計						127. 7		
						127. 7		
単価						127. 7	円／m3	
						127. 7		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	整地	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 116. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	127. 7	127. 7		
計						0 127. 7		
単価						0 127. 7	円／m3	
変更積算単価						116. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	524. 7
						1		524. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	576	576	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		1	576	576		
計						576		
						576		
単価						576	円／m3	
						576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		524. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	576	576		
計						0		
						576		
単価						0		
						576	円／m3	
変更積算単価								
						524. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 096
						1		1, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 203	1, 203	CB224260	
			m 3	1	1, 203	1, 203		
計						1, 203		
						1, 203		
単価						1, 203	円／m3	
						1, 203		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CB224260	
			m 3	1	1, 203	1, 203		
計						0		
						1, 203		
単価						0	円／m3	
						1, 203		
変更積算単価							円／m3	
						1, 096		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,644
						1		1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,804	1,804	CB227010	
				1	1,804	1,804		
計						1,804		
						1,804		
単価						1,804		
						1,804	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	1,804	1,804		
計						0		
						1,804		
単価						0		
						1,804	円／m3	
変更積算単価						1,644	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 212
						1		3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 169号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 170号	
計						0		
						3, 525		
単価						0		
						3, 525	円／m3	
変更積算単価						3, 212	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	場所打杭	φ 1500mm L=14. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 178, 000
						1		2, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 19m 0m 0m 0m 14. 5m 生コンクリート各種		1	1, 394, 000	1, 394, 000	WB230310	
			本	1	1, 394, 000	1, 394, 000	単一 175号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 01	178, 200	1, 782	WB810010	
			t	0. 01	178, 200	1, 782	単一 158号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 91	176, 100	160, 251	WB810010	
			t	0. 91	176, 100	160, 251	単一 159号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		3. 59	177, 200	636, 148	WB810010	
			t	3. 59	177, 200	636, 148	単一 160号	
杭頭処理		1, 500mm		1	33, 010	33, 010	WB230350	
			本	1	33, 010	33, 010	単一 176号	
[鉄筋副資材]								
補強リング (平鋼)		FB 12×65		0. 13	150, 000	19, 500	WYB00010	
			t	0. 13	150, 000	19, 500	単一 177号	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg以上30kg未満		6	6, 700	40, 200		
			本	6	6, 700	40, 200		
補強リング加工費		穴開け加工 平鋼		384	100	38, 400		
			箇所	384	100	38, 400		
補強リング固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		192	270	51, 840		
			個	192	270	51, 840		
スペーサー固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		52	270	14, 040		
			個	52	270	14, 040		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	場所打杭	φ 1500mm L=14. 5m	単位	本	数量	1	単価	2, 178, 000
						1		2, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2, 389, 171		
						2, 389, 171		
単価						2, 390, 000		
						2, 390, 000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	場所打杭	φ 1500mm L=14. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 19m 0m 0m 0m 14. 5m 生コンクリート各種		0	0	0	WB230310	
			本	1	1, 394, 000	1, 394, 000	単一 178号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	0. 01	178, 200	1, 782	単一 164号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	0. 91	176, 100	160, 251	単一 165号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0	0	0	WB810010	
			t	3. 59	177, 200	636, 148	単一 166号	
杭頭処理		1, 500mm		0	0	0	WB230350	
			本	1	33, 010	33, 010	単一 179号	
[鉄筋副資材]								
補強リング (平鋼)		FB 12×65		0	0	0	WYB00027	
			t	0. 13	150, 000	19, 500	単一 180号	
補強リング加工費		曲げ加工 平鋼 20kg以上30kg未満		0	0	0		
			本	6	6, 700	40, 200		
補強リング加工費		穴開け加工 平鋼		0	0	0		
			箇所	384	100	38, 400		
補強リング固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	192	270	51, 840		
スペーサー固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		0	0	0		
			個	52	270	14, 040		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	場所打杭	φ 1500mm L=14. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2, 178, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						2, 389, 171		
	単価					0		
						2, 390, 000	円／本	
変更積算単価								
						2, 178, 000	円／本	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	219		
						1		219		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	240. 3	240. 3	CB210020			
			m 3	1	240. 3	240. 3				
計						240. 3				
						240. 3				
単価						240. 3	円／m3			
						240. 3				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	240. 3	240. 3		
計						0		
						240. 3		
単価						0	円／m3	
						240. 3		
変更積算単価						219	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	整地	土砂	単位	m3	数量	1	単価	116. 3		
						1		116. 3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		残土受入れ地での処理		1	127. 7	127. 7	CB210610			
			m 3	1	127. 7	127. 7				
計						127. 7				
						127. 7				
単価						127. 7	円／m3			
						127. 7				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	整地	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 116. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1	127. 7	127. 7		
計						0 127. 7		
単価						0 127. 7	円／m3	
変更積算単価						116. 3	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	524. 7
						1		524. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		1	576	576	CB210110	
			m 3	1	576	576		
計						576		
						576		
単価						576	円／m3	
						576		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		524. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	576	576		
計						0		
						576		
単価						0		
						576	円／m3	
変更積算単価								
						524. 7	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,096
						1		1,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1,203	1,203	CB224260	
			m 3	1	1,203	1,203		
計						1,203		
						1,203		
単価						1,203	円／m3	
						1,203		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CB224260	
			m 3	1	1, 203	1, 203		
計						0		
						1, 203		
単価						0		
						1, 203	円／m3	
変更積算単価								
						1, 096	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,644
						1		1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,804	1,804	CB227010	
				1	1,804	1,804		
計						1,804		
						1,804		
単価						1,804		
						1,804	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010	
				1	1,804	1,804		
計						0		
						1,804		
単価						0		
						1,804	円／m3	
変更積算単価								
						1,644	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 212
						1		3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2. 35	1, 500	3, 525	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 169号	
計						3, 525		
						3, 525		
単価						3, 525		
						3, 525	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				0	0	0	WB020052	
			t	2. 35	1, 500	3, 525	単－ 170号	
計						0		
						3, 525		
単価						0		
						3, 525	円／m3	
変更積算単価						3, 212	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	T型橋脚	5m≦H<10m 100m3≦V<300m3 30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	31,260
						1		31,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	34,310	34,310	WB474210	
			m 3	1	34,310	34,310	単－ 181号	
計						34,310		
						34,310		
単価						34,310		
						34,310	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	T型橋脚	5m≦H<10m 100m3≦V<300m3 30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		31, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		0	0	0	WB474210	
			m 3	1	34, 310	34, 310	単－ 182号	
計						0		
						34, 310		
単価						0		
						34, 310	円／m3	
変更積算単価								
						31, 260	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	14. 48	単価	193, 800	
						14. 48		193, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	14. 48	185, 100	2, 680, 248	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満		14. 48	185, 100	2, 680, 248	単一 183号		
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤3m		58	360	20, 880			
			箇所	58	360	20, 880			
機械式鉄筋定着加工費		D19 1m≤L<2m		688	380	261, 440			
			箇所	688	380	261, 440			
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m≤L<3m		47	430	20, 210			
			箇所	47	430	20, 210			
機械式鉄筋定着加工費		D19 3m≤L<4m		94	480	45, 120			
			箇所	94	480	45, 120			
機械式鉄筋定着加工費		D19 4m≤L<5m		94	530	49, 820			
			箇所	94	530	49, 820			
計						3, 077, 718			
						3, 077, 718			
単価						212, 600			
						212, 600			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0 14. 48	単価	0 193, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	t	0 14. 48	0 185, 100	0 2, 680, 248	WB810010 単一 184号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤3m	箇所	0 58	0 360	0 20, 880		
機械式鉄筋定着加工費		D19 1m≤L<2m	箇所	0 688	0 380	0 261, 440		
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m≤L<3m	箇所	0 47	0 430	0 20, 210		
機械式鉄筋定着加工費		D19 3m≤L<4m	箇所	0 94	0 480	0 45, 120		
機械式鉄筋定着加工費		D19 4m≤L<5m	箇所	0 94	0 530	0 49, 820		
計						0 3, 077, 718		
単価						0 212, 600	円／t	
変更積算単価						193, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	12. 68	単価	172, 400
						12. 68		172, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	12. 68	186, 100	2, 359, 748	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満		12. 68	186, 100	2, 359, 748	単－ 185号	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		38	1, 008	38, 304	WB810110	
			箇所	38	1, 008	38, 304	単－ 186号	
計						2, 398, 052		
						2, 398, 052		
単価						189, 200	円／t	
						189, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
						12. 68		172, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		0	0	0	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合10%以上20%未満	t	12. 68	186, 100	2, 359, 748	単一 187号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810110	
			箇所	38	1, 008	38, 304	単一 188号	
計						0		
						2, 398, 052		
単価						0		
						189, 200	円／t	
変更積算単価								
						172, 400	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	7. 49	単価	186, 100
						7. 49		186, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	7. 49	189, 200	1, 417, 108	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満切梁のある構造物		7. 49	189, 200	1, 417, 108	単一 189号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		76	1, 476	112, 176	WB810110	
			箇所	76	1, 476	112, 176	単一 190号	
計						1, 529, 284		
						1, 529, 284		
単価						204, 200	円／t	
						204, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	0	単価	0
						7. 49		186, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満切梁のある構造物	t	7. 49	189, 200	1, 417, 108	単一 191号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810110	
			箇所	76	1, 476	112, 176	単一 192号	
計						0		
						1, 529, 284		
単価						0		
						204, 200	円／t	
変更積算単価								
						186, 100	円／t	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	173, 300		
						1		173, 300		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	190, 200	190, 200	WB810010			
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 切梁のある構造物		1	190, 200	190, 200	単一 193号			
計						190, 200				
						190, 200				
単価						190, 200	円／t			
						190, 200				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	173, 300	
						金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 切梁のある構造物		0	0	0	WB810010	
			t	1	190, 200	190, 200	単一 194号	
計						0		
						190, 200		
単価						0		
						190, 200	円／t	
変更積算単価								
						173, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	型 枠	円筒型枠 φ175	単位	m	数量	1	単価	621. 8
						1		621. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
円形型枠		φ175 4m/本		1	682. 5	682. 5	WYB00001	
			m	1	682. 5	682. 5	単一 195号	
計						682. 5		
						682. 5		
単 価						682. 5		
						682. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	型枠	円筒型枠 φ175	単位	m	数量	0	単価	0
						1		621. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ175 4m/本		0	0	0	WYB00019	
			m	1	682. 5	682. 5	単一 196号	
計						0		
						682. 5		
単価						0		
						682. 5		
変更積算単価						621. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	137,300
						1		137,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	150,600	150,600	WYB00004	
			枚	1	150,600	150,600	単一 197号	
計						150,600		
						150,600		
単価						150,600	円／枚	
						150,600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		0	0	0	WYB00029	
			枚	1	150, 600	150, 600	単一 198号	
計						0		
						150, 600		
単価						0		
						150, 600		
変更積算単価						137, 300	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	T型橋脚	5m≦H<10m 100m3≦V<300m3 30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	31,260
						1		31,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	34,310	34,310	WB474210	
			m 3	1	34,310	34,310	単一 181号	
計						34,310		
						34,310		
単価						34,310		
						34,310	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	T型橋脚	5m≦H<10m 100m3≦V<300m3 30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		31, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		0	0	0	WB474210	
			m 3	1	34, 310	34, 310	単－ 182号	
計						0		
						34, 310		
単価						0		
						34, 310	円／m3	
変更積算単価								
						31, 260	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	21. 13	単価	179, 600	
						21. 13		179, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	21. 13	178, 200	3, 765, 366	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満		21. 13	178, 200	3, 765, 366	単一 199号		
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤3m		58	360	20, 880			
			箇所	58	360	20, 880			
機械式鉄筋定着加工費		D19 1m≤L<2m		688	380	261, 440			
			箇所	688	380	261, 440			
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m≤L<3m		47	430	20, 210			
			箇所	47	430	20, 210			
機械式鉄筋定着加工費		D19 3m≤L<4m		94	480	45, 120			
			箇所	94	480	45, 120			
機械式鉄筋定着加工費		D19 4m≤L<5m		94	530	49, 820			
			箇所	94	530	49, 820			
計						4, 162, 836			
						4, 162, 836			
単価						197, 100			
						197, 100			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						21. 13		179, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	0 21. 13	0 178, 200	0 3, 765, 366	WB810010 単一 200号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤3m	箇所	0 58	0 360	0 20, 880		
機械式鉄筋定着加工費		D19 1m≤L<2m		箇所	688	380	261, 440	
機械式鉄筋定着加工費		D19 2m≤L<3m	箇所	0 47	0 430	0 20, 210		
機械式鉄筋定着加工費		D19 3m≤L<4m		箇所	94	480	45, 120	
機械式鉄筋定着加工費		D19 4m≤L<5m	箇所	0 94	0 530	0 49, 820		
計							0 4, 162, 836	
単価						0 197, 100	円／t	
変更積算単価						179, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	163, 400
						1		163, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	179, 300	179, 300	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満		1	179, 300	179, 300	単一 201号	
計						179, 300		
						179, 300		
単価						179, 300		
						179, 300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	1	163, 400	
						金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満		0	0	0	WB810010	
			t	1	179, 300	179, 300	単一 202号	
計						0		
						179, 300		
単価						0		
						179, 300	円／t	
変更積算単価								
						163, 400	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－75号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	166, 200
						1		166, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	182, 400	182, 400	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満切梁のある構造物		1	182, 400	182, 400	単－ 203号	
計						182, 400		
						182, 400		
単価						182, 400		
						182, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－76号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	0	単価	0
						1		166, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満切梁のある構造物		1	182, 400	182, 400	単－ 204号	
計						0		
						182, 400		
単価						0	円／t	
						182, 400		
変更積算単価						166, 200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	17. 42	単価	175, 900
						17. 42		175, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)	t	17. 42	183, 400	3, 194, 828	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物		17. 42	183, 400	3, 194, 828	単一 205号	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無		76	2, 204	167, 504	WB810110	
			箇所	76	2, 204	167, 504	単一 206号	
計						3, 362, 332		
						3, 362, 332		
単価						193, 100	円／t	
						193, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	0	単価	0
						17. 42		175, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)		0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満						
		切梁のある構造物	t	17. 42	183, 400	3, 194, 828	単一 207号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810110	
			箇所	76	2, 204	167, 504	単一 208号	
計						0		
						3, 362, 332		
単価						0		
						193, 100	円／t	
変更積算単価								
						175, 900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	型 枠	円筒型枠 φ175	単位	m	数量	1	単価	621. 8		
						1		621. 8		
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要			
円形型枠		φ175 4m/本		1	682. 5	682. 5	WYB00006			
			m	1	682. 5	682. 5	単一 195号			
計						682. 5				
						682. 5				
単 価						682. 5				
						682. 5				円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	型枠	円筒型枠 φ175	単位	m	数量	0	単価	0
						1		621. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ175 4m/本		0	0	0	WYB00030	
			m	1	682. 5	682. 5	単一 196号	
計						0		
						682. 5		
単価						0		
						682. 5	円／m	
変更積算単価								
						621. 8	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	137,300
						1		137,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	150,600	150,600	WYB00008	
			枚	1	150,600	150,600	単－ 197号	
計						150,600		
						150,600		
単価						150,600	円／枚	
						150,600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		0	0	0	WYB00031	
			枚	1	150, 600	150, 600	単－ 198号	
計						0		
						150, 600		
単価						0		
						150, 600	円／枚	
変更積算単価								
						137, 300	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	T型橋脚	5m≦H<10m 300m3≦V<500m3 30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	28,260
						1		28,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	31,010	31,010	WB474210	
			m 3	1	31,010	31,010	単－ 209号	
計						31,010		
						31,010		
単価						31,010		
						31,010	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	T型橋脚	5m≦H<10m 300m3≦V<500m3 30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		28, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 300m3以上500m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		0	0	0	WB474210	
			m 3	1	31, 010	31, 010	単－ 210号	
計						0		
						31, 010		
単価						0		
						31, 010	円／m3	
変更積算単価								
						28, 260	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	15. 95	単価	191, 200
						15. 95		191, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	15. 95	191, 900	3, 060, 805	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		15. 95	191, 900	3, 060, 805	単一 211号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤3m		49	360	17, 640		
			箇所	49	360	17, 640		
機械式鉄筋定着加工費		D16 3m≤L<4m		157	400	62, 800		
			箇所	157	400	62, 800		
機械式鉄筋定着加工費		D16 4m≤L<5m		98	440	43, 120		
			箇所	98	440	43, 120		
機械式鉄筋定着加工費		D22 1m≤L<2m		352	460	161, 920		
			箇所	352	460	161, 920		
計						3, 346, 285		
						3, 346, 285		
単価						209, 800		
						209, 800	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	0	単価	0
						15. 95		191, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	0	0	0	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		15. 95	191, 900	3, 060, 805	単－ 212号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤3m		0	0	0		
			箇所	49	360	17, 640		
機械式鉄筋定着加工費		D16 3m≤L<4m		0	0	0		
			箇所	157	400	62, 800		
機械式鉄筋定着加工費		D16 4m≤L<5m		0	0	0		
			箇所	98	440	43, 120		
機械式鉄筋定着加工費		D22 1m≤L<2m		0	0	0		
			箇所	352	460	161, 920		
計						0		
						3, 346, 285		
単価						0		
						209, 800		
変更積算単価						191, 200	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	14. 87	単価	183, 600
						14. 87		183, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	14. 87	192, 900	2, 868, 423	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		14. 87	192, 900	2, 868, 423	単－ 213号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		148	858	126, 984	WB810110	
			箇所	148	858	126, 984	単－ 214号	
計						2, 995, 407		
						2, 995, 407		
単価						201, 500		
						201, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	0	単価	0
						14. 87		183, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物		0	0	0	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	14. 87	192, 900	2, 868, 423	単一 215号	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810110	
			箇所	148	858	126, 984	単一 216号	
計						0		
						2, 995, 407		
単価						0		
						201, 500	円／t	
変更積算単価								
						183, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	178, 600
						1		178, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	196, 000	196, 000	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		1	196, 000	196, 000	単－ 217号	
計						196, 000		
						196, 000		
単価						196, 000		
						196, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	0	単価	0
						1		178, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	0	0	0	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		1	196, 000	196, 000	単－ 218号	
計						0		
						196, 000		
単価						0	円／t	
						196, 000		
変更積算単価						178, 600	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	型 枠	円筒型枠 φ150	単位	m	数量	1	単価	492
						1		492
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
円形型枠		φ150 4m/本		1	540	540	WYB00009	
			m	1	540	540	単－ 219号	
計						540		
						540		
単 価						540		
						540		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	型枠	円筒型枠 φ150	単位	m	数量	0	単価	0
						1		492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ150 4m/本		0	0	0	WYB00032	
			m	1	540	540	単－ 220号	
計						0		
						540		
単価						0		
						540		
変更積算単価						492	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	型 枠	円筒型枠 φ175	単位	m	数量	1	単価	621. 7
						1		621. 7
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
円形型枠		φ175 4m/本		1	682. 5	682. 5	WYB00012	
			m	1	682. 5	682. 5	単－ 195号	
計						682. 5		
						682. 5		
単 価						682. 5		
						682. 5		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	型枠	円筒型枠 φ175	単位	m	数量	0 1	単価	0 621. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ175 4m/本		0	0	0	WYB00039	
			m	1	682. 5	682. 5	単－ 196号	
計						0 682. 5		
単価						0 682. 5	円／m	
変更積算単価						621. 7	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	137,300
						1		137,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	150,600	150,600	WYB00011	
			枚	1	150,600	150,600	単－ 197号	
計						150,600		
						150,600		
単価						150,600	円／枚	
						150,600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		137, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		0	0	0	WYB00040	
			枚	1	150, 600	150, 600	単－ 198号	
計						0		
						150, 600		
単価						0	円／枚	
						150, 600		
変更積算単価						137, 300	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	含浸材塗布	ｼﾝ系含浸材 0.21kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	3,255
						1		3,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工		含浸材塗布 100m2未満 高所作業車無 4週8休以上		1	2,212	2,212		
			m 2	1	2,212	2,212		
表面含浸材		ｼﾝ・ｼｷｬﾝ系 0.21kg/m2		0.21	6,480	1,360.8		
			k g	0.21	6,480	1,360.8		
計						3,572.8		
						3,572.8		
単価						3,573		
						3,573		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	含浸材塗布	ｼﾝ系含浸材 0. 21kg/m2	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 255
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工		含浸材塗布 100m2未満 高所作業車無 4週8休以上		0	0	0		
			m 2	1	2, 212	2, 212		
表面含浸材		ｼﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系 0. 21kg/m2		0	0	0		
			k g	0. 21	6, 480	1, 360. 8		
計						0		
						3, 572. 8		
単価						0		
						3, 573	円／m2	
変更積算単価								
						3, 255	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	剥落防止対策		単位	m2	数量	1	単価	8, 411
						1		8, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工		敷設		1	9, 232	9, 232	WYB00021	
			m 2	1	9, 232	9, 232	単－ 221号	
計						9, 232		
						9, 232		
単価						9, 232		
						9, 232	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	剥落防止対策		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8, 411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工		敷設		0	0	0	WYB00041	
			m 2	1	9, 232	9, 232	単－ 222号	
計						0		
						9, 232		
単価						0		
						9, 232	円／m2	
変更積算単価								
						8, 411	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258. 2
						1		258. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1	283. 4	283. 4	CB210030	
			m 3	1	283. 4	283. 4		
計						283. 4		
						283. 4		
単価						283. 4	円／m3	
						283. 4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	0 1	単価	0 258. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0	CB210030	
			m 3	1	283. 4	283. 4		
計						0 283. 4		
単価						0 283. 4	円／m3	
変更積算単価						258. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	1, 772
						1		1, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		1	1, 945	1, 945	CB210410	
			m 3	1	1, 945	1, 945		
計						1, 945		
						1, 945		
単価						1, 945	円／m3	
						1, 945		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	埋戻し	土砂(流用土)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	1, 945	1, 945		
計						0		
						1, 945		
単価						0		
						1, 945	円／m3	
変更積算単価								
						1, 772	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー105号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	219
						1		219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	240. 3	240. 3	CB210020	
			m 3	1	240. 3	240. 3		
計						240. 3		
						240. 3		
単価						240. 3	円／m3	
						240. 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	240. 3	240. 3		
計						0		
						240. 3		
単価						0	円／m3	
						240. 3		
変更積算単価						219	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	100	単価	649. 1
						100		649. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
【床掘り】								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下		50	848.8	42,440	CB210110	
		m 3	50	848.8	42,440			
【埋戻し】								
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下		50	576	28,800	CB210110	
			m 3	50	576	28,800		
計						71,240		
						71,240		
単価						712.4	円／m3	
						712.4		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		649. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【床掘り】								
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	50	848. 8	42, 440	CB210110	
【埋戻し】								
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1. 5km以下	m 3	50	576	28, 800	CB210110	
計						0		
						71, 240		
単価						0		
						712. 4	円／m3	
変更積算単価						649. 1	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11. 5m 打込・引抜長l=11. 0m	単位	枚	数量	78	単価	52, 930
						78		52, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 5 0）		陸上 25<Nmax≦50 ⅢⅡ型 12m以下		78	31, 080	2, 424, 240	WB251340	
			枚	78	31, 080	2, 424, 240	単－ 223号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax≦50) ⅢⅢ型 陸上		1	148, 700	148, 700	WB251380	
			回	1	148, 700	148, 700	単－ 224号	
鋼矢板引抜き		陸上 ⅢⅢ型 12m以下		78	9, 604	749, 112	WB251370	
			枚	78	9, 604	749, 112	単－ 225号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き ⅢⅢ型 陸上		1	62, 070	62, 070	WB251380	
			回	1	62, 070	62, 070	単－ 226号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		ⅢⅢ型 11. 5m/枚 131日 無 有 3650円 有 1回		78	14, 690	1, 145, 820	WB250150	
			枚	78	14, 690	1, 145, 820	単－ 227号	
計						4, 529, 942		
						4, 529, 942		
単価						58, 080	円／枚	
						58, 080		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0
単一110号	鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11. 5m 打込・引抜長l=11. 0m	単位	枚	数量	0 78	単価 52, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（N m a x ≤ 5 0）		陸上 25<Nmax≤50 ⅢⅢ型 12m以下	枚	0 78	0 31, 080	0 2, 424, 240	WB251340 単一 228号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax≤50) ⅢⅢ型 陸上	回	0 1	0 148, 700	0 148, 700	WB251380 単一 229号
鋼矢板引抜き		陸上 ⅢⅢ型 12m以下	枚	0 78	0 9, 604	0 749, 112	WB251370 単一 230号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き ⅢⅢ型 陸上	回	0 1	0 62, 070	0 62, 070	WB251380 単一 231号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		ⅢⅢ型 11. 5m/枚 131日 無 有 3650円 有 1回	枚	0 78	0 14, 690	0 1, 145, 820	WB250150 単一 232号
計						0 4, 529, 942	
単価						0 58, 080	円／枚
変更積算単価						52, 930	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=12. 0m 引拔長l=11. 5m	単位	枚	数量	1	単価	8, 751
						1		8, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下		1	9, 604	9, 604	WB251370	
			枚	1	9, 604	9, 604	単－ 225号	
計						9, 604		
						9, 604		
単価						9, 604		
						9, 604		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=12. 0m 引拔長l=11. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下		0	0	0	WB251370	
			枚	1	9, 604	9, 604	単－ 230号	
計						0		
						9, 604		
単価						0	円／枚	
						9, 604		
変更積算単価						8, 751	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	単位	m2	数量	1	単価	3, 908
						1		3, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦低減材塗布工		アクリル系樹脂 鋼矢板Ⅲ型(両面) ケン含む		1	4, 290	4, 290		
			m 2	1	4, 290	4, 290		
計						4, 290		
						4, 290		
単価						4, 290		
						4, 290		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦低減材塗布工		アクリル系樹脂 鋼矢板Ⅲ型(両面) ケン含む		0	0	0		
			m 2	1	4, 290	4, 290		
計						0		
						4, 290		
単価						0		
						4, 290	円／m2	
変更積算単価								
						3, 908	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	切梁・腹起し		単位	t	数量	33. 1	単価	75, 330
						33. 1		75, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		33. 1	51, 050	1, 689, 755	WB251930	
			t	33. 1	51, 050	1, 689, 755	単一 233号	
山留材質料 H-300		無 102日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		5. 1	39, 790	202, 929	WB251910	
			t	5. 1	39, 790	202, 929	単一 234号	
山留材質料 H-400		無 102日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		21. 2	39, 790	843, 548	WB251910	
			t	21. 2	39, 790	843, 548	単一 234号	
計						2, 736, 232		
						2, 736, 232		
単価						82, 670	円／t	
						82, 670		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	切梁・腹起し		単位	t	数量	0	単価	0
						33. 1		75, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		0	0	0	WB251930	
			t	33. 1	51, 050	1, 689, 755	単一 235号	
山留材質料 H-300		無 102日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910	
			t	5. 1	39, 790	202, 929	単一 236号	
山留材質料 H-400		無 102日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910	
			t	21. 2	39, 790	843, 548	単一 236号	
計						0		
						2, 736, 232		
単価						0		
						82, 670	円／t	
変更積算単価								
						75, 330	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－117号	現場発生産運搬	鋼矢板	単位	t	数量	1	単価	4, 473
						1		4, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3, 410	3, 410	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 237号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		1	1, 500	1, 500	WB010030	
			t	1	1, 500	1, 500	単－ 238号	
計						4, 910		
						4, 910		
単価						4, 910	円／t	
						4, 910		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	現場発生品運搬	鋼矢板	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4, 473
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単一 239号	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
			t	1	1, 500	1, 500	単一 240号	
	計					0		
						4, 910		
	単価					0		
						4, 910	円／t	
	変更積算単価							
						4, 473	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11. 0m 打込・引拔長l=10. 5m	単位	枚	数量	74	単価	62, 010
						74		62, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（N m a x ≤ 5 0）		陸上 25<Nmax≤50 Ⅲ型 12m以下		74	31, 080	2, 299, 920	WB251340	
			枚	74	31, 080	2, 299, 920	単一 223号	
油圧式杭圧入引拔機据付・解体		圧入(Nmax≤50) Ⅲ型 陸上		1	148, 700	148, 700	WB251380	
			回	1	148, 700	148, 700	単一 224号	
鋼矢板引抜き		陸上 Ⅲ型 12m以下		74	9, 604	710, 696	WB251370	
			枚	74	9, 604	710, 696	単一 225号	
油圧式杭圧入引拔機据付・解体		引抜き Ⅲ型 陸上		1	62, 070	62, 070	WB251380	
			回	1	62, 070	62, 070	単一 226号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		Ⅲ型 11m/枚 272日 無 有 3650円 有 2回		73	24, 660	1, 800, 180	WB250150	
			枚	73	24, 660	1, 800, 180	単一 241号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		Ⅲ型 11m/枚 127日 無 有 3650円 有 1回		1	13, 810	13, 810	WB250150	
			枚	1	13, 810	13, 810	単一 242号	
計						5, 035, 376		
						5, 035, 376		
単価						68, 050	円／枚	
						68, 050		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1.000-00-00-2-0
単－120号	鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 打込・引抜き長l=10.5m	単位	枚	数量	0	0
						74	62,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Nmax≤50）		陸上 25<Nmax≤50 Ⅲ型 12m以下		0	0	0	WB251340
			枚	74	31,080	2,299,920	単－ 228号
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		圧入(Nmax≤50) Ⅲ型 陸上		0	0	0	WB251380
			回	1	148,700	148,700	単－ 229号
鋼矢板引抜き		陸上 Ⅲ型 12m以下		0	0	0	WB251370
			枚	74	9,604	710,696	単－ 230号
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		引抜き Ⅲ型 陸上		0	0	0	WB251380
			回	1	62,070	62,070	単－ 231号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		Ⅲ型 11m/枚 272日 無 有 3650円 有 2回		0	0	0	WB250150
			枚	73	24,660	1,800,180	単－ 243号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		Ⅲ型 11m/枚 127日 無 有 3650円 有 1回		0	0	0	WB250150
			枚	1	13,810	13,810	単－ 244号
計						0	
						5,035,376	
単価						0	
						68,050	円／枚
変更積算単価							
						62,010	円／枚

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=12. 5m 引拔長l=12. 0m	単位	枚	数量	1	単価	8, 751
						1		8, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下		1	9, 604	9, 604	WB251370	
			枚	1	9, 604	9, 604	単－ 225号	
計						9, 604		
						9, 604		
単価						9, 604		
						9, 604		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=12. 5m 引拔長l=12. 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		8, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 III型 12m以下		0	0	0	WB251370	
			枚	1	9, 604	9, 604	単－ 230号	
計						0		
						9, 604		
単価						0		
						9, 604	円／枚	
変更積算単価								
						8, 751	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	単位	m2	数量	1	単価	3, 908
						1		3, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦低減材塗布工		アクリル系樹脂 鋼矢板Ⅲ型(両面) ケン含む		1	4, 290	4, 290		
			m 2	1	4, 290	4, 290		
計						4, 290		
						4, 290		
単価						4, 290		
						4, 290		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦低減材塗布工		アクリル系樹脂 鋼矢板Ⅲ型(両面) ケン含む		0	0	0		
			m 2	1	4, 290	4, 290		
計						0		
						4, 290		
単価						0		
						4, 290	円／m2	
変更積算単価								
						3, 908	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－125号	切梁・腹起し		単位	t	数量	26. 9	単価	74, 800
						26. 9		74, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		26. 9	51, 050	1, 373, 245	WB251930	
			t	26. 9	51, 050	1, 373, 245	単－ 233号	
山留材質料 H-300		無 99日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		5. 1	39, 200	199, 920	WB251910	
			t	5. 1	39, 200	199, 920	単－ 245号	
山留材質料 H-350		無 99日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		2. 3	39, 200	90, 160	WB251910	
			t	2. 3	39, 200	90, 160	単－ 245号	
山留材質料 H-400		無 99日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		13. 9	39, 200	544, 880	WB251910	
			t	13. 9	39, 200	544, 880	単－ 245号	
計						2, 208, 205		
						2, 208, 205		
単価						82, 090		
						82, 090	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	切梁・腹起し		単位	t	数量	0	単価	0
						26. 9		74, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		0	0	0	WB251930	
			t	26. 9	51, 050	1, 373, 245	単－ 235号	
山留材質料 H-300		無 99日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910	
			t	5. 1	39, 200	199, 920	単－ 246号	
山留材質料 H-350		無 99日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910	
			t	2. 3	39, 200	90, 160	単－ 246号	
山留材質料 H-400		無 99日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910	
			t	13. 9	39, 200	544, 880	単－ 246号	
計						0		
						2, 208, 205		
単価						0		
						82, 090	円／t	
変更積算単価								
						74, 800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	現場発生品運搬	鋼矢板	単位	t	数量	1	単価	5, 038
						1		5, 038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	4, 030	4, 030	WB010020	
			t	1	4, 030	4, 030	単－ 247号	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		1	1, 500	1, 500	WB010030	
			t	1	1, 500	1, 500	単－ 238号	
計						5, 530		
						5, 530		
単価						5, 530	円／t	
						5, 530		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	現場発生品運搬	鋼矢板	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		5, 038
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1. 3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	0	0	0	WB010020	
			t	1	4, 030	4, 030	単－ 248号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)		t	0	0	0	WB010030	
			t	1	1, 500	1, 500	単－ 240号	
計						0		
						5, 530		
単価						0		
						5, 530	円／t	
変更積算単価								
						5, 038	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11. 0m 打込・引抜長l=10. 5m	単位	枚	数量	73	単価	39, 710
						73		39, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（N m a x ≦ 5 0）		陸上 25<Nmax≦50 ⅢⅡ型 12m以下		73	31, 080	2, 268, 840	WB251340	
			枚	73	31, 080	2, 268, 840	単－ 223号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax≦50) ⅢⅢ型 陸上		1	148, 700	148, 700	WB251380	
			回	1	148, 700	148, 700	単－ 224号	
鋼矢板引抜き		陸上 ⅢⅢ型 12m以下		73	9, 604	701, 092	WB251370	
			枚	73	9, 604	701, 092	単－ 225号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き ⅢⅢ型 陸上		1	62, 070	62, 070	WB251380	
			回	1	62, 070	62, 070	単－ 226号	
計						3, 180, 702		
						3, 180, 702		
単価						43, 580	円／枚	
						43, 580		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	鋼矢板	Ⅲ型 鋼矢板長L=11. 0m 打込・引抜長l=10. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						73		39, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入（N m a x ≤ 5 0）		陸上 25<Nmax≤50 ⅢⅢ型 12m以下		0	0	0	WB251340	
			枚	73	31, 080	2, 268, 840	単－ 228号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax≤50) ⅢⅢ型 陸上		0	0	0	WB251380	
			回	1	148, 700	148, 700	単－ 229号	
鋼矢板引抜き		陸上 ⅢⅢ型 12m以下		0	0	0	WB251370	
			枚	73	9, 604	701, 092	単－ 230号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き ⅢⅢ型 陸上		0	0	0	WB251380	
			回	1	62, 070	62, 070	単－ 231号	
計						0		
						3, 180, 702		
単価						0		
						43, 580		
変更積算単価						39, 710	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=11.0m 引拔長l=10.5m	単位	枚	数量	1	単価	24,490
						1		24,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 Ⅲ型 12m以下		1	9,604	9,604	WB251370	
			枚	1	9,604	9,604	単－ 225号	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		Ⅲ型 11m/枚 222日 有 582日 有 3650円 有 1回		1	17,260	17,260	WB250150	
			枚	1	17,260	17,260	単－ 249号	
計						26,864		
						26,864		
単価						26,870	円／枚	
						26,870		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	鋼矢板 (既設)	Ⅲ型 鋼矢板長L=11. 0m 引拔長l=10. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		24, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		陸上 Ⅲ型 12m以下		0	0	0	WB251370	
			枚	1	9, 604	9, 604	単一 230号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		Ⅲ型 11m/枚 222日 有 582日 有 3650円 有 1回		0	0	0	WB250150	
			枚	1	17, 260	17, 260	単一 250号	
計						0		
						26, 864		
単価						0		
						26, 870	円／枚	
変更積算単価								
						24, 490	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	単位	m2	数量	1	単価	3, 908
						1		3, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦低減材塗布工		アクリル系樹脂 鋼矢板Ⅲ型(両面) ケン含む		1	4, 290	4, 290		
			m 2	1	4, 290	4, 290		
計						4, 290		
						4, 290		
単価						4, 290		
						4, 290		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	摩擦低減材塗布	アクリル系樹脂	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3, 908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦低減材塗布工		アクリル系樹脂 鋼矢板Ⅲ型(両面) ケン含む		0	0	0		
			m 2	1	4, 290	4, 290		
計						0		
						4, 290		
単価						0		
						4, 290	円／m2	
変更積算単価								
						3, 908	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	切梁・腹起し		単位	t	数量	32. 7	単価	73, 910
						32. 7		73, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		32. 7	51, 050	1, 669, 335	WB251930	
			t	32. 7	51, 050	1, 669, 335	単一 233号	
山留材質料 H-300		無 92日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		5. 8	37, 810	219, 298	WB251910	
			t	5. 8	37, 810	219, 298	単一 251号	
山留材質料 H-350		無 92日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		2. 9	37, 810	109, 649	WB251910	
			t	2. 9	37, 810	109, 649	単一 251号	
山留材質料 H-400		無 92日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		17. 3	37, 810	654, 113	WB251910	
			t	17. 3	37, 810	654, 113	単一 251号	
計						2, 652, 395		
						2, 652, 395		
単価						81, 120		
						81, 120	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	切梁・腹起し		単位	t	数量	0	単価	0
						32. 7		73, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1. 0)		0	0	0	WB251930	
			t	32. 7	51, 050	1, 669, 335	単－ 235号	
山留材質料 H-300		無 92日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910	
			t	5. 8	37, 810	219, 298	単－ 252号	
山留材質料 H-350		無 92日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910	
			t	2. 9	37, 810	109, 649	単－ 252号	
山留材質料 H-400		無 92日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場		0	0	0	WB251910	
			t	17. 3	37, 810	654, 113	単－ 252号	
計						0		
						2, 652, 395		
単価						0		
						81, 120	円／t	
変更積算単価								
						73, 910	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー137号	間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	1	単価	9,267
						1		9,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.1	30,020	3,002	CB240010	
			m 3	0.1	30,020	3,002		
型枠		一般型枠 小型構造物		0.6	8,425	5,055	CB240210	
			m 2	0.6	8,425	5,055		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		0.4	5,285	2,114	CB224710	
			m 2	0.4	5,285	2,114		
計						10,171		
						10,171		
単価						10,180	円／箇所	
						10,180		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	間詰コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		9, 267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 1	30, 020	0 3, 002	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0. 6	8, 425	0 5, 055	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 4	5, 285	0 2, 114	CB224710	
計						0 10, 171		
単価						0 10, 180	円／箇所	
変更積算単価						9, 267	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	簡易ウエル		単位	日	数量	111	単価	19,570
						111		19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易ウエル設置撤去工		PD27		1		1,538,000	WYB00007	
			式	1		1,538,000	単一 253号	
簡易ウエル運転工		φ 80-2.2kW×2台		111	7,616	845,376	WYB00013	
			日	111	7,616	845,376	単一 254号	
計						2,383,376		
						2,383,376		
単価						21,480	円／日	
						21,480		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	簡易ウエル		単位	日	数量	0	単価	0
						111		19, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易ウエル設置撤去工		PD27		0		0	WYB00076	
			式	1		1, 538, 000	単一 255号	
簡易ウエル運転工		φ 80-2. 2kW×2台		0	0	0	WYB00043	
			日	111	7, 616	845, 376	単一 256号	
計						0		
						2, 383, 376		
単価						0		
						21, 480	円／日	
変更積算単価								
						19, 570	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－141号	簡易ウエル		単位	日	数量	108	単価	22,390
						108		22,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易ウエル設置撤去工		PD28		1		1,830,000	WYB00033	
			式	1		1,830,000	単－ 257号	
簡易ウエル運転工		φ 80-2.2kW×2台		108	7,616	822,528	WYB00024	
			日	108	7,616	822,528	単－ 258号	
計						2,652,528		
						2,652,528		
単価						24,570	円／日	
						24,570		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－142号	簡易ウエル		単位	日	数量	0	単価	0
						108		22, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易ウエル設置撤去工		PD28		0		0	WYB00070	
			式	1		1, 830, 000	単－ 259号	
簡易ウエル運転工		φ 80-2. 2kW×2台		0	0	0	WYB00044	
			日	108	7, 616	822, 528	単－ 260号	
計						0		
						2, 652, 528		
単価						0		
						24, 570		
変更積算単価								
						22, 390		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	簡易ウエル		単位	日	数量	100	単価	23, 470
						100		23, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易ウエル設置撤去工		PD29		1		1, 814, 000	WYB00062	
			式	1		1, 814, 000	単－ 261号	
簡易ウエル運転工		φ 80-2. 2kW×2台		100	7, 616	761, 600	WYB00026	
			日	100	7, 616	761, 600	単－ 262号	
計						2, 575, 600		
						2, 575, 600		
単価						25, 760	円／日	
						25, 760		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	簡易ウエル		単位	日	数量	0	単価	0
						100		23, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易ウエル設置撤去工		PD29		0		0	WYB00100	
			式	1		1, 814, 000	単－ 263号	
簡易ウエル運転工		φ 80-2. 2kW×2台		0	0	0	WYB00045	
			日	100	7, 616	761, 600	単－ 264号	
計						0		
						2, 575, 600		
単価						0		
						25, 760		
変更積算単価								
						23, 470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	受電設備		単位	箇所	数量	1	単価	240, 300
						1		240, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む		1	263, 700	263, 700	WB253810	
			箇所	1	263, 700	263, 700	単－ 265号	
計						263, 700		
						263, 700		
単価						263, 700	円／箇所	
						263, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	受電設備		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		240, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧受電設備		25KW以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む		0	0	0	WB253810	
			箇所	1	263, 700	263, 700	単－ 266号	
計						0		
						263, 700		
単価						0	円／箇所	
						263, 700		
変更積算単価						240, 300	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 840
						1		16, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18, 480	18, 480	WB010211	
			人日	1	18, 480	18, 480	単－ 267号	
計						18, 480		
						18, 480		
単価						18, 480		
						18, 480	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		16, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	1	18, 480	18, 480	単－ 268号	
計						0		
						18, 480		
単価						0		
						18, 480	円／人日	
変更積算単価								
						16, 840	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	1	単価	398, 800
						1		398, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
重建設機械分解組立		分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t)		1	437, 600	437, 600	WB010360	
			回	1	437, 600	437, 600	単－ 269号	
計						437, 600		
						437, 600		
単 価						437, 600		
						437, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		398, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
重建設機械分解組立		分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t)		0	0	0	WB010360	
			回	1	437, 600	437, 600	単－ 270号	
計						0		
						437, 600		
単価						0		
						437, 600	円／回	
変更積算単価								
						398, 800	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	1, 663, 000
						2		1, 663, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)		1	2, 483, 000	2, 483, 000	WB010350	
			回	1	2, 483, 000	2, 483, 000	単一 271号	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		1	1, 165, 000	1, 165, 000	WB010350	
			回	1	1, 165, 000	1, 165, 000	単一 272号	
計						3, 648, 000		
						3, 648, 000		
単価						1, 824, 000		
						1, 824, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	0	単価	0
						2		1,663,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)		0	0	0	WB010350	
			回	1	2,483,000	2,483,000	単一 273号	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		0	0	0	WB010350	
			回	1	1,165,000	1,165,000	単一 274号	
計						0		
						3,648,000		
単価						0		
						1,824,000		
変更積算単価								
						1,663,000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	仮設材運搬費		単位	t	数量	200. 3	単価	9, 110	
						200. 3		9, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		174. 1	3, 410	593, 681	WB010020		
			t	174. 1	3, 410	593, 681	単－ 275号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		18. 2	4, 030	73, 346	WB010020		
			t	18. 2	4, 030	73, 346	単－ 276号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		192. 3	1, 500	288, 450	WB010030		
			t	192. 3	1, 500	288, 450	単－ 238号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		117. 6	3, 410	401, 016	WB010020		
			t	117. 6	3, 410	401, 016	単－ 275号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 冬期割増 無		64. 5	4, 092	263, 934	WB010020		
			t	64. 5	4, 092	263, 934	単－ 277号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		7. 8	4, 030	31, 434	WB010020		
			t	7. 8	4, 030	31, 434	単－ 276号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12mを超え15m以内 冬期割増 無		10. 4	4, 836	50, 294. 4	WB010020		
			t	10. 4	4, 836	50, 294. 4	単－ 278号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)		200. 3	1, 500	300, 450	WB010030		
			t	200. 3	1, 500	300, 450	単－ 238号		
計						2, 002, 605. 4			
						2, 002, 605. 4			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	仮設材運搬費		単位	t	数量	200. 3	単価	9, 110
						200. 3		9, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						9, 999	円／t	
						9, 999		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0	
						200. 3		9, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【往路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	174. 1	3, 410	593, 681	WB010020 単－ 279号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	18. 2	4, 030	73, 346	WB010020 単－ 280号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	192. 3	1, 500	288, 450	WB010030 単－ 240号		
【復路】									
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	117. 6	3, 410	401, 016	WB010020 単－ 279号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12m以内 冬期割増 無	t	64. 5	4, 092	263, 934	WB010020 単－ 281号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	7. 8	4, 030	31, 434	WB010020 単－ 280号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	t	10. 4	4, 836	50, 294. 4	WB010020 単－ 282号		
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	200. 3	1, 500	300, 450	WB010030 単－ 240号		
計						0			
						2, 002, 605. 4			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	仮設材運搬費		単位	t	数量	0	単価	0
						200. 3		9, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						9, 999	円／t	
変更積算単価						9, 110	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	水セメント比測定費		単位	回	数量	1	単価	20, 140
						1		20, 140
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
水セメント比測定費		機器使用料、測定費用及び運搬費を含む		1	22, 100	22, 100		
			回	1	22, 100	22, 100		
計						22, 100		
						22, 100		
単 価						22, 100		
						22, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	水セメント比測定費		単位	回	数量	0	単価	0
						1		20, 140
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
水セメント比測定費		機器使用料、測定費用及び運搬費を含む		0	0	0		
			回	1	22, 100	22, 100		
計						0		
						22, 100		
単価						0		
						22, 100	円／回	
変更積算単価								
						20, 140	円／回	