

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	小国開発(株)
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町岩井沢765
工事の名称	小川沢砂防堰堤工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字足水中里地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	砂防土工 一式 本土工 一式 工事道路工 一式 仮設工 一式 (工事発注規模) 2億円未満
工期(自)	令和 6年 2月27日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	123,200,000円(税込み)
変更金額	±0円(税込み)
変更後の契約金額	123,200,000円(税込み)
変更理由	受注者より令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の適用について希望があったため。