




関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所
〈第13号〉 令和 元年 6月

「関川砂防通信」第13号をお届けします。

- 現在、昨年度までに契約した5件の砂防工事を推進しています。
- 工事の進捗状況は次ページに掲載しています。
- 次号は8月上旬に発行する予定です。

飯豊山系砂防事務所管内図



番号	工事名	受注者名	工期	主な内容
①	流木対策（新潟）他工事	（株）小野組	H30. 8. 10～R 1. 7. 31	シバケ沢、イノマ沢、黒俣川、吹ノ沢 砂防堰堤流木対策
②	日光沢砂防堰堤その3工事	新発田建設（株）	H31. 3. 9～R 1. 10. 18	砂防堰堤
③	女川斜面对策その2工事	グリーン産業（株）	H31. 3. 20～R 1. 11. 29	斜面对策
④	穴沢砂防堰堤その3工事	（株）伊藤組	H31. 3. 26～R 1. 12. 20	砂防堰堤
⑤	藤沢川第3号砂防堰堤工事	（株）加藤組	H31. 3. 26～R 1. 12. 20	砂防堰堤

発行及びお問い合わせ先



国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>

関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2

TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025



① 流木対策（新潟）他工事：（株）小野組

新発田市溝足地先（シバクラ沢砂防堰堤、イモノマ沢砂防堰堤）、胎内市黒俣地先（黒俣川砂防堰堤）、関川村滝原地先（吹ノ沢砂防堰堤）において、流木対策工を整備しています。

シバクラ沢砂防堰堤 平成30年11月下旬に流木対策工の整備が完了しました。

イモノマ沢砂防堰堤 現在、足場工を設置しています。



イモノマ沢砂防堰堤 足場工設置状況
(令和元年5月末現在)

黒俣川砂防堰堤 平成30年12月下旬に流木対策工の整備が完了しました。



黒俣川砂防堰堤 流木対策工整備完了
(令和元年5月末現在)

吹ノ沢砂防堰堤 平成30年12月下旬に流木対策工の整備が完了しました。

② 日光沢砂防堰堤その3工事 : 新発田建設(株)

【緊急3カ年対策】

新発田市下中山地先の加治川水系坂井川支溪日光沢において、砂防堰堤(2期工事)を整備しています。



日光沢砂防堰堤(2期工事) 整備前
(令和元年5月末現在)

現在、測量等準備工事をしています。

③ 女川斜面对策その2工事 : グリーン産業(株)

【緊急3カ年対策】

岩船郡関川村小和田地先の右岸側管理用道路(女川林道)において、斜面对策工を整備しています。



女川林道斜面对策 整備前
(令和元年5月末現在)



昇降階段 設置状況
(令和元年5月末現在)

現在、昇降階段を設置しています。

④ 穴沢砂防堰堤その3工事 : (株)伊藤組

【緊急3カ年対策】

新発田市下中山地先の穴沢において、第1号砂防堰堤を整備しています。



穴沢第1号砂防堰堤 整備前
(令和元年5月末現在)



工事用道路(路盤工)整備状況
(令和元年5月末現在)

現在、工事用道路を整備しています。

⑤ 藤沢川第3号砂防堰堤工事 : (株)加藤組

【緊急3カ年対策】

岩船郡関川村中東地先の藤沢川において、第3号砂防堰堤を整備しています。

現在、測量等準備工事をしています。