

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 8 日
契 約 業 者 名	坂本土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県飛騨市神岡町麻生野 5 1 4 - 2 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度島田洞砂防堰堤工事
工 事 場 所	岐阜県飛騨市神岡町夕陽ヶ丘地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 3 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 3 , 1 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	