

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸西
契約業者の住所	富山県富山市中市1-5-26
業務の名称	令和5・6年度金沢河川国道(道路)工事監督支援その1業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援 一式
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	41,954,000円(税込み)
変更金額	+ 715,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,669,000円(税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条(設計図書等の変更)に基づく変更 工事管理