

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月12日
契約業者名	令和5・6年度金沢河川国道（道路）工事監督支援その3業務建設マネジメン
契約業者の住所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地二丁目3番4号
業務の名称	令和5・6年度金沢河川国道（道路）工事監督支援その3業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	担当技術者 9月
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	80,234,000円 (税込み)
変更金額	+ 14,245,000円 (税込み)
変更後の契約金額	94,479,000円 (税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条（設計図書の変更）に基づく変更