

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸西 金沢支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市藤江南 1 - 1 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度金沢河川国道 (河川) 工事監督支援その 2 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 6 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4 , 1 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事監督支援における設計条件が確定したため。