

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度片山津海岸環境モニタリング調査検討業務
業 務 場 所	石川県加賀市篠原町地先から美岬町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 地形・底質モニタリング：1 式 ・ 海域自然環境モニタリング：1 式 ・ 地元漁業関係者等への説明資料作成：1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 6 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 6 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更