

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本海航測 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 5 7 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道道路測量業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 4 級基準点測量 4 6 点 ・ 3 級水準測量 1 2 . 6 k m ・ 4 級水準測量 0 . 7 7 k m ・ 調整用基準点の設置 3 点
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 8 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 測量調査等請負契約書 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 4 級基準点測量、3 級水準測量、4 級水準測量、調整用基準点の設置