

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度牛ノ谷道路環境調査業務
業 務 場 所	石川県加賀市熊坂町地先から福井県あわら市牛ノ谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路環境影響調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 3 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 道路環境影響調査 1 式