

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契約業者の住所	石川県白山市八束穂3-7
業務の名称	令和7年度金沢河川国道道路附属物点検その2業務
業務場所	加賀国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路附属物点検 397基・点検表作成 397基・非破壊検査 160箇所・全国道路施設点検DB登録 1180基
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	30,580,000円(税込み)
変更金額	+ 12,925,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,505,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・業務請負契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更・道路附属物点検、点検表作成、非破壊検査、全国道路施設点検DB登録