

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	大幸建設(株)
契約業者の住所	石川県河北郡津幡町字仮生井18-1
工事の名称	R6 能越道越の原横田道路復旧その3工事
工事場所	石川県七尾市中島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1000万円未満
工 期 (自)	令和 6年 8月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	401,500,000円(税込み)
変更金額	+ 104,115,000円(税込み)
変更後の契約金額	505,615,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路土工 一式