

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区西堀通 6 番町 8 6 6
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度黒部河川事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、黒部河川事務所の黒部川出張所における河川の工事、入善海岸出張所における海岸に関する工事、宇奈月砂防出張所における砂防に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 4 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 2 , 8 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 5 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特別措置による業務委託料の変更について、受注者より請求があったため、技術者単価等を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区西堀通 6 番町 8 6 6
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度黒部河川事務所工事監督支援業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、黒部河川事務所の黒部川出張所における河川の工事、入善海岸出張所における海岸に関する工事、宇奈月砂防出張所における砂防に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 2 , 8 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 7 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第19条に基づく変更 工事管理 1式