

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 8 日
契 約 業 者 名	N i X J A P A N (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山市奥田新町1番23号
業 務 の 名 称	令和7年度黒部河川事務所管内構造物等設計業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、黒部河川事務所管内における河川、砂防、海岸及びダムに関する構造物の詳細設計等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 0 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」に係る業務委託料の変更について、受注者より請求があったため、変更する。