

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月18日
契約業者名	共和土木(株)
契約業者の住所	富山県黒部市荒俣1600
工事の名称	R6八幡離岸堤(N0168)改良工事
工事場所	富山県下新川郡入善町八幡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 2月27日
工 期 (至)	令和 7年10月27日
変更前の契約金額	126,610,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	126,610,000円(税込み)
変 更 理 由	契約条項の変更のため