

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 音沢土建
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月町音澤 5 8 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度黒部川等堤防管理作業
工 事 場 所	富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、黒部川直轄管理区間及び下新川海岸直轄工事区間内の堤防等に関わる除草作業を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 1 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	施工実績に伴い、堤防除草工等の数量を変更した