

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) アルゴス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県妙高市東陽町 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度大所砂防堰堤工事用道路用地調査等業務
業 務 場 所	新潟県糸魚川市大字山之坊 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、大所砂防堰堤工事用道路工事に伴い必要となる土地等の借地等のための用地調査等業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 9 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 5 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4, 5 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	