


令和5年度末時点の工事進捗状況

- 令和5年度は、9号トンネルの掘削に着手したほか、11号トンネルは山形県側からの掘削にも着手しました。また、昨年に引き続き、2号トンネルや4号トンネル、橋梁、ボックス、盛土等の工事も進めてまいりました。
- 令和5年12月には、4号トンネルが貫通するなど、朝日温海道路（新潟県側）では、**令和5年度末時点で、トンネル2本（全16本のうち）が貫通、橋梁2橋（全26橋のうち）が完成**しました。
- 引き続き1日も早い完成を目指して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。

主な工事の進捗状況（令和6年2月末時点）



主な工事現場の状況

写真① 猿沢地区



令和5年11月撮影

写真② 大須戸地区



令和5年8月撮影

写真③ (仮称) 9号トンネル



令和5年10月撮影

写真④ (仮称) 大川橋



令和5年10月撮影

令和5年度も多くの方々が見学しました。

- 令和5年度もトンネル工事の現場見学会を4回開催し、のべ31名の方々にご参加いただきました。
- 地域の方々だけでなく、県外の方々にも多くご参加いただき、工事の状況を見学していただきました。



令和5年11月撮影
9号トンネル工事の見学状況

令和6年度も現場見学会を開催予定です。

- 令和6年度も引き続き、朝日温海道路の工事現場見学会の開催を予定しています。
- 詳細が決まりましたら、下記サイトにてお知らせいたします。たくさんの方のご参加を心よりお待ちしております。

<http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/road/nichiendou/kengakukai.html>

応募サイトQRコード



編集・発行・お問い合わせ先〔国土交通省 北陸地方整備局〕

■新潟国道事務所
計画課 TEL 025-244-2159 (代)
新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65
村上出張所 TEL 0254-52-7121
新潟県村上市小川1313-1

■羽越河川国道事務所
工務第二課 TEL 0254-62-3211 (代)
新潟県村上市藤沢27-1
朝日温海道路相談室 TEL 0254-62-7645
(火・木曜日のみ。祝日除く)
新潟県村上市堀ノ内526

工事進捗状況

ホームページでは、工事の概要や進捗状況等を紹介しています。
<https://www.hrr.mlit.go.jp/niiku/ku/now/nichiendou/index.html>

