

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 4 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹卸新町 2 0 2 0 - 2
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新潟国道管内橋梁補修その 2 工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町白崎地先及び平堀地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 9 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 4 月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更