

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 9 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株）北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 番 2 1 号
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道トンネル定期点検外業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・トンネル内附属物点検調書作成 218基・トンネル点検車 30台日
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 4 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	R 6 新潟国道トンネル定期点検外業務 (変更)