

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 7 新潟国道トンネル定期点検他業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	トンネル内附属物点検 点検記録表の作成 トンネル走行型計測 走行型計測 (トンネル点検支援技術) 機械経費 画像計測車 (トンネル点検支援技術) 機械経費 高書作業車 安全費 保安施設等の設置
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 8 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更