



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 逢坂トンネル工区（珠洲市）

● R7 249号珠洲・輪島地区舗装復旧工事

工 期 : R8.3.26～R9.3.31（実工期）

施 工 者 : 株式会社佐藤渡辺

主な工事 : 舗装工、防護柵工、排水構造物工、縁石工、区画線工
（国道249号東工区）

進 捗 率 : 6% （令和8年8月末時点）



国土地理院地図

< 片岩地区 進捗状況写真 >





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 逢坂トンネル工区（珠洲市）

● R7 249号珠洲・輪島地区舗装復旧工事

側溝補修



令和8年8月