

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	有明浜工区離岸堤補修その 3 外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区上新栄町地先～中央区関屋地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 2 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、前金払の特例措置の適用による変更