


信濃川水系河川整備計画の策定フロー

河川整備計画策定着手

住民意見の聴取

- ・懇談会
H20.10.25~11.16
- ・アンケート等

学識者意見の聴取



- 第1回
上流: H20.9.30
中流: H20.9.16
下流: H20.9.24
- 第2回
上流: H21.2.10
中流: H21.2.9
下流: H21.2.12

自治体との連絡調整

- ・説明会開催
H20.10.20~11.21

河川整備計画骨子作成

住民意見の聴取

- ・懇談会
H24.10.1~10.12
- ・アンケート等
H24.9.28~10.19

学識者意見の聴取

部会

- 第3回
上流: H24.9.18
中流: H24.9.11
下流: H24.9.26

自治体との連絡調整

- ・個別説明実施
H24.9

河川整備計画原案作成

住民意見の聴取

- ・懇談会
H25.5.11~5.24
- ・アンケート等
H25.5.7~6.7

学識者意見の聴取

全体会議

- 第4回
H25.5.15

部会

- 第4回
上流: H25.4.30
中流: H25.4.18
下流: H25.4.22

自治体との連絡調整

- ・個別説明実施
H25.4

河川整備計画案(案)作成

学識者意見の聴取

全体会議

- 第5回
H25.8.22

部会

- 第5回
上流: H25.8.8
中流: H25.8.8
下流: H25.8.7

河川整備計画案について

関係省庁協議

関係知事の
意見聴取

策定