

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 曙建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市干場 2 - 1 7 - 9
工 事 の 名 称	真人遊水地整備その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県小千谷市真人町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 1 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 3 , 8 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更