

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　8年　3月24日
契 約 業 者 名	(株) エコノス
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市青葉台1－甲120－8
業 務 の 名 称	令和7年度大河津分水路管理情報作成・整理業務
業 務 場 所	信濃川河川事務所大河津出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	資料作成業務　1式
履 行 期 間 (自)	令和　7年　4月　1日
履 行 期 間 (至)	令和　8年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,400,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,145,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,545,000円 (税込み)
変 更 理 由	業務委託契約書第20条 (設計図書の変更) に基づく精算変更