

一級河川 姫川

工 事 名 西中護岸その3工事

受 注 者 猪又建設（株）

場 所 新潟県糸魚川市西中地先

工 期 H30年8月28日～H31年2月28日

進捗率 47.5%(12月1日現在)



猪又建設株式会社

本工事は、急流河川姫川の洪水を安全に流すため、護岸を河床深くまで整備し、重量を大きくした根固工を配置して堤防の侵食対策を行います。

【盛土工 施工状況】



【11月末 現在】



写真撮影：平成30年11月30日

平成30年度関川・姫川水辺現地調査のため、石倉カゴ設置に協力しました。

【石倉カゴ設置状況】



猪又建設株式会社

現場代理人 建守さん

－トピックス－

現在、一次掘削・盛土工がほぼ完了しました。
12月より護岸基礎工、法覆護岸工と工事を進めていく予定です。
今後天候が悪化し、厳しい作業環境となることが予想されますが、引き続き安全作業で工事を進めていきます。