



いと い がわ ち く きょうりょうかけかえ じぎょう
国道8号 糸魚川地区橋梁架替Ⅱ事業



べんてん おお はし かけかえ
(弁天大橋架替)

工事名: 弁天大橋架替軽量盛土その2工事

受注者 **カ** (株)笠原建設

工 期: H31年1月16日～R2年3月27日(進捗率 98.5%)

R2.3月1日現在

【完 成 起点より終点を望む】



【完 成 終点より起点を望む】



トピックス

皆様方のご協力により、現場作業が2月末で完了しました。
 今後は3/27の完成検査に向けて完成書類の作成を行います。
 引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。



監理技術者 巻瀨 康弘
 現場代理人 佐藤 和久