

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	相村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市下源入 1 8 6 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度関川河道維持掘削外工事
工 事 場 所	新潟県上越市東本町地先 外 1 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削 1 式 掘削土運搬 1 式 (工事発注規模) 4, 000 万円以上 1 億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 7 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 8 , 4 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	