

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月12日
契約業者名	(株) 村尾技建
契約業者の住所	新潟市中央区女池南2-4-17
業務の名称	令和7年度高田管内地質調査業務
業務場所	高田河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、高田河川国道事務所管内の事業箇所における、業務の計画、設計、 施工に必要な地質調査を実施するものである。 ・機械ボーリング 431m ・標準貫入試験 303m ・室内試験 1式 ・動態観測 13回・測線、81回・基
履行期間 (自)	令和 7年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	27,313,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,604,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,917,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条 (設計図書の変更) に基づく変更