

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	田辺建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県上越市栄町 2 - 3 - 1 1
工 事 の 名 称	令和 7 ・ 8 年度筒石橋他耐震補強工事
工 事 場 所	新潟県糸魚川市筒石地先及び外波地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	耐震補強 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 2億円以下
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 0 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更